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Cílem bakalářské práce je ocenit stavbu, pro kterou je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 
V teoretické části se zabývám cenotvorbou v průběhu životního cyklu stavebního projektu. 
V praktické části jsem dále rozpracoval alternativní materiálové řešení zadané projektové 
dokumentace a stanovil jsem konečnou nabídkovou cenu pro investora. Nabídková cena je 
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The aim of this bachelor thesis is to evaluate the building for which a tender for a contractor. 
The theoretical part deals with pricing during the life cycle of a construction project. In the 
practical part I have also given an alternative material solutions specified project 
documentation and I set the final offer price to the investor. The Offer Price is set to the 
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Konečným výstupem bakalářské práce na téma „Nabídková cena stavebního díla“ je 
stanovená nabídková cena za provedení stavebního díla. Tato cena bude nabídnuta investorovi 
a bude vycházet z projektové dokumentace poskytnuté investorem v rámci výběrového řízení 
na zhotovitele. Nabídková cena bude určena jako suma základních a vedlejších rozpočtových 
nákladů. Základní rozpočtové náklady budou oceněny na základě položkového rozpočtu 
stavby, vedlejší rozpočtové náklady poté procentní sazbou. 
 
Vzhledem k mimořádně napjaté situaci na dnešním stavebním trhu se pokusím získat 
investora velmi individuálním přístupem k vytvoření nabídky a lukrativností dodávaných 
stavebních děl. Vyjdu z předpokladu, že jde o investora soukromého, jenž zaštiťuje 
financování stavebního díla vlastními peněžními prostředky. Vypsané výběrové řízení na 
zhotovitele se tedy neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato informace je 
uvedena i v poskytnuté zadávací dokumentaci k projektu a poskytuje značný operativní 
prostor. V praktické části budu analyzovat projektovou dokumentaci, sestavím položkový 
rozpočet a zaměřím se na některé z prací a dodávek PSV, pro které navrhnu alternativní 
materiálové řešení. Navrhnuté alternace budou založeny na vyšší kvalitě a luxusnosti 
dodávaných materiálů oproti původně požadovaným projektovou dokumentací. Investor tím 
dosáhne vyšší bonity své stavby. Je jasné, že lepší kvalita bude vykoupena vyšší pořizovací 
cenou. Podstatou bakalářské práce je podívat se na náklady spojené se stavbou v širším 
kontextu celého životního cyklu stavebního objektu. Tedy uvažovat rovněž náklady spojené s 
údržbou a provozem budovy. Předností použití kvalitnějších materiálů by měla být právě 
provozní úspora financí v budoucnu. Provedená analýza pořizovacích a provozních nákladů 
má ukázat celkovou finanční výhodnost investice do aplikace kvalitnějších materiálů. 
Současně je docíleno lepších vlastností stavební konstrukce a pohodlnější údržby. 
 
Úvodní teoretická část se zabývá vývojem cenotvorby v závislosti na tom, v které fázi svého 
životního cyklu se výstavbový projekt zrovna nachází. Podle této fáze je stavební zakázka 
přesně definována a je vymezena potřebná metodika tvorby ceny. V teoretické části jsou 
rovněž stanoveny náležitosti této metodiky.  
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2 Nabídková cena v průběhu životního cyklu projektu 
 
2.1 Projekty spojené s výstavbou 
 
Teorie projektového řízení definuje pojem „projekt“ ve dvou základních rovinách. První 
rovina jej chápe jako snahu dosáhnout za daných podmínek předem stanovených cílů. Druhá 
rovina popisuje projekt jako soustavu po sobě následujících činností. Na začátku projektu je 
investiční záměr, následuje zahájení prací a vše končí ukončením projektu. 
 
Projektové řízení je v dnešní době dynamicky se rozvíjející vědní disciplínou, jejíž poznatky 
se snaží implementovat mnohé zralé firmy v západní Evropě a pomalu také v České republice. 
 
Základním prostředkem, pomocí kterého je dosahováno cílů projektu, je stavba – hovoříme 
pak o projektech spojených s výstavbou. Účastníky výstavbových projektů mohou být fyzické 
i právnické osoby, kterých se projekt nějakým způsobem týká. 
 
Investor je osoba, v jejíž prospěch je projekt realizován a která na něj poskytuje finanční 
zdroje. 
Vlastník je osoba, která vlastní pozemky a stavby, na nichž se bude projekt provádět. Toto 
vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí. 
Uživatel stavby je osoba, která bude provedenou stavbu dále užívat za účelem dosažení 
stanovených cílů investičního projektu. 
V mnohých případech je investorem, vlastníkem i uživatelem jedna a tatáž osoba. V tomto 
případě se uvedené dělení neuvažuje a užívá se jednotného označení „investor“. Ten je 
konečným odběratelem stavby. 
 
Projektant je osoba, která zná procesy vyžadované při přípravě a realizaci konkrétních 
projektů a zaváže se pro investora vypracovat potřebnou dokumentaci v požadovaném 
rozsahu. 
Hlavní dodavatel je osoba, která se smluvně zaváže dodat investorovi stavební práce 
v souladu s navrženou projektovou dokumentací. Zároveň musí při dodávce stavebních prací 
dodržet kvalitativní a dodací podmínky stanovené ve smlouvě o dílo. Hlavní dodavatel dnes 
často zajišťuje také kompletaci dílčích činností. To v případě, že při realizaci některých prací 
spojených s výstavbou využije služeb specializovaných dodavatelů v dané činnosti, tzv. 
subdodavatelů. Hlavní dodavatel je často nazýván také „zhotovitel“, někdy i „vyšší 
dodavatel“. 
Subdodavatel je osoba, která se smluvně zaváže k nějakému plnění souvisejícímu s realizací 
stavby. 
 
Investor a účastníci výstavby uvedení výše (obecně ti, kteří jsou v přímém kontaktu 
s investorem) se označují jako hlavní účastníci výstavby. Kromě nich se můžeme setkat i 
s dalšími účastníky, např. majitelé a správci inženýrských sítí, občanská sdružení, banky, 
dotčené orgány veřejné správy, veřejnost, atd. 
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Inženýrská organizace je subjekt, který se investorovi smluvně zavázal k zajištění celkové 
kompletace projektu, např. koordinace výstavby, zabezpečení potřebné dokumentace, 
obstarání administrativních záležitostí, atd. K jednotlivým dílčím úkonům si najímá 




2.2 Legislativní prostředí 
 
V procesech přípravy a provádění staveb je zapojena spousta účastníků. Jejich vzájemné 
vztahy jsou regulovány legislativními prostředky, činností místních samospráv, užíváním 
doporučených standardů (norem) a také dobrými mravy. [1] 
 
Mezi nejvýznamnější legislativní prostředky, které utvářejí rámec výstavbových projektů a ze 
kterých zároveň vycházím i v mé VŠKP, patří: 
 zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) 
 zákon č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) 
 zákon č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) 
 vyhláška č. 526/2006 Sb. (Prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu) 
 vyhláška č. 499/2006 Sb. (O dokumentaci staveb) 
 
Tyto výše zmíněné právní přepisy byly použity při sepsání této bakalářské práce. Do českého 
legislativního prostředí však vstupuje celá řada dalších zákonů, vyhlášek či nařízení vlády. Za 




2.3 Životní cyklus stavby 
 
Každá stavba má svůj životní cyklus, v jehož průběhu prochází několika fázemi. Podle toho, 
v jaké fázi životního cyklu se stavba zrovna nachází, se stanovuje její požadovaná 
dokumentace.  Z rozsahu této dokumentace vychází metodika výpočtu ceny a z této metodiky 
vyplývá druh ceny. [2] 
 
 
2.3.1 Předinvestiční fáze 
 
V předinvestiční fázi dochází k definování investičního záměru, stanovení jeho rozsahu, cílů a 
způsobu vyhodnocování jejich dosahování. Investor uzavírá smlouvu s projektantem, který 
mu podá základní koncepce řešení nového stavebního objektu. Vypracovává se studie 





 Stavebně technické informace – investiční záměr 
 Oceňovací informace – rozpočtový ukazatel 
 
Metodika: 
Výpočet nákladů pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy a rozpočtového ukazatele 
dodávaného odbornými organizacemi. 
 
Cena: 




2.3.2  Investiční příprava – před rozhodnutím stavebního 
úřadu 
 
Fáze investiční přípravy před rozhodnutím stavebního úřadu zahrnuje časový úsek životního 
cyklu stavby od chvíle odsouhlasení investičního záměru. V této fázi je vypracována 
projektová dokumentace stavby v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb pro potřeby 
územního a následně také stavebního řízení. (Za splnění určitých podmínek daných stavebním 
zákonem může proběhnout sloučené územní a stavební řízení.) 
 
Dokumentace: 
 Stavebně technické informace – studie stavby, dokumentace pro územní řízení, 
dokumentace pro stavební povolení 
 Oceňovací informace – rozpočtový ukazatel, jednotkové ceny 
 
Metodika: 
 Výpočet nákladů stavební části rozpočtovým ukazatelem 
 Položkový rozpočet stavební části 
 
Cena: 




2.3.3 Investiční příprava – po úspěšném územním a 
stavební řízení 
 
Jestliže žadatel o stavební povolení toto povolení na základě předložené dokumentace získá, 
nastává fáze investiční přípravy stavby po úspěšném územním a stavebním řízení. Investor 
14 
 
vypíše výběrové řízení na zhotovitele (pokud jde o soukromého investora, může rovnou 
oslovit konkrétní firmu), stanoví podmínky tohoto výběrového řízení a poskytne uchazečům 
projektovou dokumentaci nové stavby. Zájemci o realizaci stavebního díla podají své 
nabídky, které splňují podmínky stanovené investorem v zadávací dokumentaci. Následně je 
vybrán zhotovitel a je s ním uzavřena smlouva. 
 
Dokumentace: 
 Stavebně technické informace - dokumentace pro zadání stavby, výkaz výměr 
 Oceňovací informace – jednotkové ceny 
 
Metodika: 
 Položkový rozpočet stavební části 
 Kalkulace jednotkové ceny stavební práce 
 
Cena: 




2.3.4 Investiční provedení 
 
Po uzavření smlouvy mezi investorem a zhotovitelem stavby přichází fáze investičního 
provedení záměru, kdy dochází k vlastní realizaci stavebního díla. Po skončení realizace 
nastává fáze zkušebního provozu zakončená kolaudačním řízením. 
 
Dokumentace: 
 Stavebně technické informace – dokumentace pro provedení stavby 
 Oceňovací informace – jednotkové ceny zhotovitele 















2.3.5 Investiční předání do užívání 
 
Po úspěšném kolaudačním řízení je stavba předána investorovi do jeho užívání.  
 
Dokumentace: 
 Stavebně technické informace - dokumentace skutečné stavby 
 Informace o podmínkách provedení – dokumentace o předání stavby 
 
Metodika 
 Výsledný rozpočet stavební části 
 Výsledná kalkulace 
 
Cena: 




2.3.6 Provozní a likvidační fáze 
 
Předáním do užívání vstupuje stavební dílo do provozní fáze svého životního cyklu. Jestliže 
se vlastník stavby rozhodne během provozu rekonstruovat či modernizovat, tak všechny 
stavební práce opět podléhají stejnému vývoji dokumentace, metodiky a ceny, který byl 





3 Stavební zakázka „Servisní prodejna kompresorů, 
Lukov“ 
 
V kapitole 2.3 Životní cyklus stavby je popsáno, jak se mění cena stavebního díla v závislosti 
na dostupných informacích v různých fázích životního cyklu. Než budeme k zakázce 
přistupovat, je nutné mít zajištěny všechny tyto informace a přesně si definovat, v které fázi se 
nacházíme. Po tomto přesném vymezení jsme kompetentní zvolit další postup.  
 
 
3.1 Definice zakázky 
 
Zhotovitelská firma obdržela zadávací dokumentaci od soukromého investora firmy Januška 
kompresory s.r.o. k sestavení nabídkové ceny nového stavebního díla „Servisní prodejna 




Obrázek 1 – Vizualizace stavby „Servisní prodejna kompresorů, Lukov“ 
 
V rámci informací poskytnutých uchazečům v soutěži o realizaci zakázky je k dispozici 
průvodní a souhrnná technická zpráva (příloha B), výkresová dokumentace stavební objektů 
SO 101 (Servis), SO 102 (Zpevněné plochy), SO 103 (Přípojky IS), SO 104 (Přípojka NN), 
SO 105 (Plynoinstalace), výkres situace pozemku (situace a výkresy k objektu SO 101 jsou v 
příloze C) a návrh smlouvy o dílo mezi investorem a zhotovitelem (příloha D). Dokumentace 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů úspěšně prošla sloučeným 




Z hlediska životního cyklu se zakázka nachází ve fázi investiční přípravy po získání 
stavebního povolení. Investor vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele. 
 
Dostupné vstupy (dle kapitoly 2.3.3): 
 Stavebně technické informace jsou popsány v dokumentaci pro zadání stavby. 
Oceňovacími informacemi jsou jednotkové ceny zhotovitele, které kalkuluje po 
zhodnocení svých podmínek a situace na stavebním trhu. 
 Metodikou výpočtu ceny je sestavení položkového rozpočtu stavební části a kalkulace 
jednotkové ceny stavebních prací. Oboje provádí zhotovitel. 
 Finálním výstupem zhotovitele je nabídková cena pevná nebo pohyblivá 
se specifikovanými dodacími a kvalitativními podmínkami. 
 
V mé práci jsem se zaměřil na hlavní stavební objekt SO 101, ke kterému jsem sestavil 
položkový rozpočet dle poskytnuté projektové dokumentace. Ostatní stavební objekty SO 
102, SO 103, SO 104 a SO 105 jsem ocenil pomocí rozpočtového ukazatele stavebních 
objektů (RUSO) firmy ÚRS Praha, a.s. nebo jsem získal jejich ocenění od subdodavatelů 
z praxe. Následně jsem sestavil finální nabídkovou cenu. 
 
 
3.2 Definice cíle VŠKP 
 
Cílem práce je definovat v nabídce takové dodací a kvalitativní podmínky, které přesvědčí 
investora o její nejvyšší výhodnosti, aby právě ona uspěla ve výběrovém řízení. Navrhnuté 
řešení je postaveno na analýze nákladů v průběhu celého životního cyklu stavby. 
 
Náklady životního cyklu = pořizovací cena + náklady na provoz 
 
V mé práci se snažím o eliminaci nákladů na provoz. V důsledku toho je pořizovací cena 
stavby spíše vyšší, protože jsem zvolil kvalitnější a trvanlivější materiály. Snažím se však 
přesvědčit investora o tom, že je efektivní vynaložit vyšší prostředky při provádění stavebního 
díla, protože se mu tato investice vrátí v nižších nákladech na provoz a pohodlnější údržbě 
stavby během užívání. 
 
 
3.3 Metodika tvorby ceny 
 
Na základě zadávací dokumentace jsem vytvořil položkový rozpočet objektu SO 101 Servis. 
V České republice vystupují na trhu tři firmy se svými rozpočtovacími programy: 
ÚRS Praha a.s. – program KROS plus 
RTS a.s., Brno – programy BUILD power a nově BUILD power S 
Callida s.r.o., Praha – program euroCALC 
 
Pro svoji práci jsem si zvolil rozpočtovací program BUILD power firmy RTS, která má 
nejvýznamnější zastoupení na moravském trhu. 
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3.3.1 Položkový rozpočet 
 
Položkový rozpočet je základním podkladem pro stanovení nabídkové ceny stavebního díla. 
Jde vlastně o sestavený výkaz výměr oceněný jednotkovými cenami. Má vždy skladebnou 
strukturu, která vychází z TSKP. Každý rozpočtovací program má svoji datovou základnu 
s jednotlivými ceníky, ze kterých vkládáme položky do našeho rozpočtu. [3] 
 
Při sestavování položkového rozpočtu je nutné se soustředit na dvě základní věci – na 
sestavení výkazu výměr a na to, které položky mají být dle metodiky přiřazeny. Výkaz výměr 
se musí počítat tak, jak je uvedeno v popisovníku ke každému ceníku. U přiřazování položek 
se zase musí důkladně sledovat, jaké náklady jsou v dané položce započítány. Položky HSV 
mají započtenu práci i materiál, oproti tomu u PSV je nutné zvlášť dávat položky montážní a 
zvlášť specifikaci materiálu, u které se připočítává i ztratné. Jeho hodnoty doporučuje tvůrce 
datové základny vždy pro konkrétní montážní položku. 
 
Specifickou skupinu tvoří přesun hmot, kterým se oceňují náklady na vnitrostaveništní přesun 
materiálů. Přesun hmot se ocení buďto tonážně, tzn. ze sumy hmotnosti přesouvaných 
materiálů, nebo procentuální přirážkou. Pro všechny práce HSV se ocení jednou položkou. U 
PSV se oceňuje zvlášť pro každou kategorii (např. 711, 712, 713, atd.). 
 
Náležitosti položkového rozpočtu: 
a) Pořadové číslo položky 
b) Číslo položky v ceníku 
c) Zkrácený popis 
d) Měrná jednotka 
e) Množství měrných jednotek 
f) Jednotková cena 
g) Celková cena 
h) Jednotková hmotnost v tunách 
i) Celková hmotnost v tunách 
[3] 
 
Na základě sestaveného položkového rozpočtu dostáváme základní rozpočtové náklady 




3.3.2 Vedlejší rozpočtové náklady 
 
Do vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) započítáváme náklady, které jsou spojeny 
s umístěním stavby. Jsou to především náklady na zařízení staveniště, zohlednění provozních 




VRN se mohou ocenit třemi způsoby: 
1. procentní sazbou ze ZRN (výše sazby se určuje ze zkušeností) 
2. sestavením samostatného rozpočtu (např. na zařízení staveniště) 
3. náklady rozpustit do cen stavebních prací (pokud podnik kalkuluje vlastní ceny) 
[3] 
 
Celková cena stavebního objektu (CSO) se pak skládá ze sumy ZRN a VRN. 
 
CSO = ZRN + VRN 
 
 
3.3.3 Souhrnný rozpočet 
 
Souhrnný rozpočet si sestavuje investor a z hlediska hlavního dodavatele stavby proto není 
příliš podstatný. Nicméně chci alespoň nastínit jeho strukturu, aby bylo jasně ilustrováno, kde 
se v ní nacházejí ZRN a VRN. 
 
Struktura souhrnného rozpočtu není v ČR upravena žádnou právní normou. Záleží tedy jen na 
investorovi, zda použije vlastní členění nebo metodiku některé z organizací, které se cenovou 
problematikou zabývají. V české stavební praxi vychází struktura souhrnného rozpočtu 
obvykle ze dříve platné vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb. Náklady jsou zde 
rozděleny do jedenácti hlav. [3] 
 
Hlava I – Projektové a průzkumné práce – mohou se ocenit podle metodiky UNIKA 
Hlava II – Provozní soubory (např. výtahy, technologické linky, atd.) 
Hlava III – Stavební objekty (dle JKSO s návazností na TSKP) – toto jsou ZRN! 
Hlava IV – Stroje a zařízení – ty, která nejsou součástí provozních souborů, nevyžadují 
montáž (např. vysokozdvižné vozíky) 
Hlava V – Umělecká díla 
Hlava VI – Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) – viz kapitola 3.3.2 
Hlava VII – Ostatní náklady 
Hlava VIII – Rezerva – spočte se určenou procentní sazbou 
Hlava IX – Jiné investice 
Hlava X – Vyvolané náklady 







4 Návrh a analýza alternativních řešení 
 
Na základě podrobného nastudování zadávací projektové dokumentace a následných 
konzultací s odbornou praxí jsem navrhl tři skupiny alternativních řešení materiálů pro 
realizaci stavby. Cílem těchto alternativních návrhů je postavit stavbu kvalitněji než je to 
navrženo projektantem v zadávací dokumentaci, a tím získat výhodu oproti konkurenci při 
rozhodování o nabídkách. Kvalitnější materiálové řešení sice stojí investora vyšší pořizovací 
náklady, zároveň jsem však provedl výpočty nákladů provozních, které plynou z užívání 
objektu. Z těchto výpočtů je vidět snížení nákladů na provoz u stavby provedené z kvalitnější 
technologie, oproti provozním nákladům, které plynou z provádění stavby z materiálů 
levnějších, tudíž méně kvalitních. 
 
Kvůli některým výpočtům nákladů na provoz bylo nutné stanovit teoretickou životnost 
stavby. Životnosti staveb se většinou uvádí v rozmezí 50-100 let v závislosti na typu 
konstrukce, účelu stavby, míře užívání. Pro stavbu servisní prodejny kompresorů v Lukově 
jsem zvolil životnost 60 let. S tímto časovým úsekem byly následně provedeny výpočty 
nákladů na provoz. 
 
Všechny návrhy alternativ a výsledky jejich analyzování korespondují s cílem této práce 





První alternativní návrh materiálového řešení se týká dodávky svítidel pro subdodávku 
elektra. V zadávací dokumentaci jsou v objektu SO 101 projektantem navrženy jako svítidla 
klasické zářivky. Já navrhuji místo zářivek instalovat elektrické zdroje LED. 
 
Výhody LED zdrojů oproti zářivkám: 
 nízká spotřeba elektrické energie 
(podle údajů poskytnutých z praxe je spotřeba energie u LED zdrojů asi o 40% nižší než 
spotřeba u zářivek) 
 velmi dlouhá životnost 
(LED dosahují životnosti až 50 000 hod., oproti tomu je životnost zářivek téměř 5x menší 
- cca 10 000 hod.) 
 životnost LED diody není ovlivňována počtem vypnutí a zapnutí 
(na rozdíl od zářivek) 
 LED má po zapnutí okamžitý plný výkon, není žádná časová prodleva 
 šetrné k životnímu prostředí 
(LED neobsahují žádné nebezpečné látky jako je rtuť) 
 LED nevydává svým světelným paprskem žádné teplo, UV záření ani infrač. záření 




 Obrázek 2 – Zářivka Obrázek 3 – LED dioda 
 
 
4.1.1 Pořizovací náklady svítidel 
 
V tabulkách 1 a 2 jsou oceněny pořizovací náklady při dodávce klasických zářivek pro objekt 
SO 101 Servis (oceněno od subdodavatele elektra z praxe): 
 
Tabulka 1 - Ocenění dodávky a montáže zářivek pro 1NP stavebního objektu SO 101 
Svítidla vč. zdrojů m.j. Množství m.j. Cena/m.j. Cena celkem 
Montáž svítidel  ks 150,00 163,00 24 450,00 
A-SV. ZAŘ. 2x36W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽ PAR, EL. 
PŘ ks 27,00 862,50 23 287,50 
B-SV. ZAŘ. 4x58W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽ PAR, EL. 
PŘ ks 6,00 1 352,50 8 115,00 
C-SV. ZAŘ. 2x18W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽ PAR, EL. 
PŘ ks 1,00 725,00 725,00 
D-SV. ZAŘ. 2x 9W, IP20, POLOZAPUŠTĚNÉ, 
KRUHOVÉ, AL REFL. EL. PŘ ks 7,00 1 029,50 7 206,50 
E-SV. ZAŘ. 2x18W, IP40, PŘISAZENÉ, OPÁL, EL. PŘ  ks 2,00 539,50 1 079,00 
F-SV. ZAŘ. 2x26W, IP40, PŘISAZENÉ, OPÁL, EL. PŘ  ks 11,00 658,00 7 238,00 
G-SV. ZAŘ. 2x36W, IP44, PŘISAZENÉ, KRYT, EL. PŘ  ks 2,00 1 186,00 2 372,00 
H-SV. ZAŘ. 2x36W, IP54, PRŮMYSLOVÉ, EL. PŘ  ks 44,00 656,00 28 864,00 
I-SV. ZAŘ. 2x58W, IP54, PRŮMYSLOVÉ, EL. PŘ  ks 1,00 758,50 758,50 
J-SV. ZAŘ. 1x36W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽ PAR, EL. 
PŘ ks 6,00 776,50 4 659,00 
K-SV. ZAŘ. 2x36W, IP66, EX. ZÓNA 2, EL. PŘ  ks 8,00 2 630,00 21 040,00 
L-SV. HALOGENOVÉ, 1x150W, IP54, REFLEKTOR  ks 4,00 343,00 1 372,00 
M-SV. METALHALOGENIDOVÉ, 1x150W, IP65, ZEMNÍ  ks 3,00 2 275,00 6 825,00 
N-SV. ZAŘ. 1x8W, IP44, NOUZOVÉ S VLASTNÍM 
ZDROJEM, 1 HOD ks 10,00 389,50 3 895,00 
NOUZOVÝ MODUL VE SVÍTIDLE (INVERTER) DO 
1x58W, 1 HOD ks 18,00 931,00 16 758,00 







Tabulka 2 - Ocenění dodávky a montáže zářivek pro 2NP stavebního objektu SO 101 
Svítidla vč. zdrojů m.j. Množství m.j. Cena/m.j. Cena celkem 
Montáž svítidel  ks 37,00 163,00 6 031,00 
A-SV. ZAŘ. 2x36W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽ PAR, EL. 
PŘ ks 9,00 862,50 7 762,50 
C-SV. ZAŘ. 2x18W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽ PAR, EL. 
PŘ ks 1,00 725,00 725,00 
E-SV. ZAŘ. 2x18W, IP40, PŘISAZENÉ, OPÁL, EL. PŘ  ks 11,00 539,50 5 934,50 
N-SV. ZAŘ. 1x8W, IP44, NOUZOVÉ S VLASTNÍM 
ZDROJEM, 1 HOD ks 6,00 389,50 2 337,00 
O-SV. ZAŘ. 2x58W, IP20, ZAVĚŠENÉ, ELOX, MŘÍŽ 
PAR, DIR/INDIR, EL. PŘ ks 2,00 3 325,00 6 650,00 
P-SV. ZAŘ. 3x58W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽ PAR, EL. 
PŘ ks 5,00 2 210,00 11 050,00 
NOUZOVÝ MODUL VE SVÍTIDLE (INVERTER) DO 
1x58W, 1 HOD ks 3,00 931,00 2 793,00 
Celkem svítidla vč. zdrojů       43 283,00 
 
Pomocí údajů z tabulek 1 a 2 jsem provedl výpočet pořizovacích nákladů dodávky zářivek. 
 
Cena za dodávku zářivek (bez montáže): 
158 644,50 + 43 283 – 24 450 – 6 031 = 171 466,50 Kč 
 
V tabulkách 3 a 4 jsou oceněny pořizovací náklady při dodávce elektrických zdrojů LED pro 
objekt SO 101 Servis (oceněno od subdodavatele elektra z praxe): 
 
Tabulka 3 - Ocenění dodávky a montáže LED zdrojů pro 1NP stavebního objektu SO 101 
Svítidla vč. zdrojů m.j. Množství Cena/m.j. Cena celkem 
Montáž svítidel ks 150,00 163,00 24 450,00 
MODUS LLX 2x1200LED, G13, hliník, zdroj 2x19W ks 27,00 3 824,00 103 248,00 
MODUS LLX 2x1500LED, G13, hliník, zdroj 2x25W ks 6,00 3 992,00 23 952,00 
MODUS Q LED panel, vestavný, modul 600,teplá bílá, driver 350mA ks 1,00 2 898,00 2 898,00 
SMARTSPOT Bodové vestavné, bílé, 1x powerLED 7,5W, teplá 
2700K, 230V, IP21 
ks 7,00 1 423,00 9 961,00 
LED AURA 10, opál sklo, 4x LED, 3000K/4000K, 230V, IP44 ks 2,00 2 512,00 5 024,00 
Osmont 47508 LED AURA 4 LED-5L02K75/072 3000K 21W přisazené 
svítidlo  ks 11,00 3 462,00 38 082,00 
Osmont 47508 LED AURA 4 LED-5L02K75/072 3000K 21W přisazené 
svítidlo  ks 2,00 3 462,00 6 924,00 
Prachotěsné LED svítidlo 2x19W, IP65 ks 44,00 2 986,00 131 384,00 
Prachotěsné LED svítidlo 3x19W, IP66 ks 1,00 4 262,00 4 262,00 
MODUS LLX 1x1200LED, G13, hliník, zdroj 22W ks 6,00 2 998,00 17 988,00 
LED svítidlo NBEPTL03-40W, Ex ks 8,00 7 222,00 57 776,00 
LED reflektor 50W GreenEnergy ks 4,00 1 652,00 6 608,00 
LED reflektor 100W GreenEnergy ks 3,00 3 325,00 9 975,00 
Nouzové svítidlo KD LED 3W/3H EVG 230vac Ip54,univerzál,bílá  ks 10,00 2 376,00 23 760,00 
LED Conversion Kit, 28W ks 18,00 712,00 12 816,00 




Tabulka 4 - Ocenění dodávky a montáže LED zdrojů pro 2NP stavebního objektu SO 101 
Svítidla vč. zdrojů m.j. Množství Cena/m.j. Cena celkem 
Montáž svítidel ks 37,00 163,00 6 031,00 
MODUS LLX 2x1200LED, G13, hliník, zdroj 2x19W ks 9,00 3 824,00 34 416,00 
MODUS Q LED panel, vestavný, modul 600,teplá bílá, driver 350mA ks 1,00 2 898,00 2 898,00 
LED AURA 10, opál sklo, 4x LED, 3000K/4000K, 230V, IP44 ks 11,00 2 512,00 27 632,00 
Nouzové svítidlo KD LED 3W/3H EVG 230vac Ip54,univerzál,bílá  ks 6,00 2 376,00 14 256,00 
CESLA S - Závěsné LED svítidlo, stříbrná, 70W, LED, 4000-4500K, 
230V, IP20 ks 2,00 10 126,00 20 252,00 
LED 4x25W, IP20, přisazené ks 5,00 4 991,00 24 955,00 
LED Conversion Kit, 28W ks 3,00 712,00 2 136,00  
Celkem svítidla včetně zdrojů       132 576,00 
 
Cena za dodávku LED (bez montáže): 
479 108,00 + 132 576,00 – 24 450,00 – 6 031,00 = 581 203 Kč 
 
Výpočet rozdílu v pořizovacích nákladech u LED oproti zářivkám: 
581 203 – 171 467 = 409 736 Kč 
 
Na základě výpočtu údajů z tabulek 1, 2, 3 a 4 jsem spočítal, že pořizovací náklady jedné 
dodávky svítidel pro objekt SO 101 jsou u LED zdrojů o 409 736 Kč vyšší než u zářivek. 
 
 
4.1.2 Provoz svítidel 
 
Náklady na energie: 
Podle informací získaných z praxe je příkon LED zdrojů o 40% nižší než příkon zářivek, 
tudíž spotřeba elektrické energie u LED zdrojů činí 60% spotřeby klasických zářivek. 
Výpočet příkonu je uveden v následující tabulce 5. 
 












A 36 72 W 2592 W 43,2 W 1555,2 W 
B 6 232 W 1392 W 139,2 W 835,2 W 
C 2 36 W 72 W 21,6 W 43,2 W 
D 7 18 W 126 W 10,8 W 75,6 W 
E 13 36 W 468 W 21,6 W 280,8 W 
F 11 52 W 572 W 31,2 W 343,2 W 
G 2 72 W 144 W 43,2 W 86,4 W 
H 44 72 W 3168 W 43,2 W 1900,8 W 
I 1 116 W 116 W 69,6 W 69,6 W 
J 6 36 W 216 W 21,6 W 129,6 W 
24 
 
K 8 72 W 576 W 43,2 W 345,6 W 
L 4 150 W 600 W 90 W 360 W 
M 3 150 W 450 W 90 W 270 W 
N 16 8 W 128 W 4,8 W 76,8 W 
O 2 116 W 232 W 69,6 W 139,2 W 
P 5 174 W 870 W 104,4 W 522 W 
X 21 58 W 1218 W 34,8 W 730,8 W 
Celkem   12940 W   7764 
   
cca 13 kW 
 
cca 7,8 kW 
 
Poznámka k tabulce 5: 
Označení svítidel písmeny koresponduje s písmenným označením svítidel v projektové 
dokumentaci a je podrobně rozepsáno v tabulkách v kapitole 4.1.1. 
X = NOUZOVÝ MODUL VE SVÍTIDLE (INVERTER) DO 1x58W, 1 HOD 
 
Náklady na provoz zářivek a LED zdrojů za jeden rok vychází z jejich roční spotřeby 
elektrické energie. Výpočet této roční spotřeby a provozních nákladů za rok je uveden 
v následující tabulce 6. 
 
Tabulka 6 - Výpočet roční spotřeby a nákladů zářivek a LED zdrojů v Kč 
  
příkon 
(kW/hod) hod/den dnů/rok kW/rok Kč/kW Kč/rok 
spotřeba zářivek 13 6 250 19 500 4,50 Kč 87 750 Kč 
spotřeba LED 7,8 6 250 11 700 4,50 Kč 52 650 Kč 
roční úspora       7 800   35 100 Kč 
 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že z hlediska spotřeby elektrické energie a nákladů na 





Velkou devízou LED je, že se životnost diody s počtem vypnutí a zapnutí nesnižuje, jako je 
tomu u zářivek. Výrobci uvádí životnost zářivek v průměru na přibližně 10 000 hod.. Oproti 
tomu LED může dosáhnout životnosti až 50 000 hod. 
 
V tabulce 7 je vidět, po kolika letech je nutná výměna svítidel v případě zářivek a po kolika 
letech to je u LED. 
 
Tabulka 7 - Výpočet obrátkovosti svítidel v SO 101 
  životnost v hod hod/den dnů/rok hod/rok výměna po [roky] 
zářivka 10 000 6 250 1500 6,67 




Z tabulky 7 je jasné, že zatímco instalované LED zdroje mohou vydržet i 30 let, teoretická 
životnost zářivek není ani sedm roků. V průběhu jednoho životního cyklu LED zdrojů budou 
muset být zářivková svítidla zakoupena, namontována a následně bude třeba ještě čtyřikrát 
vyměnit jejich světelné zdroje. Průběh výměny zářivkových svítidel je popsán na 
následujících řádcích. 
 
0. rok: montáž + dodávka 1 
7. rok: dodávka 2 + výměna 1 
14. rok: dodávka 3 + výměna 2 
21. rok: dodávka 4 + výměna 3 
27. rok: dodávka 5 + výměna 4 
 
Náklady na samotné provedení výměny starých zářivek za nové jsou natolik nepodstatné, že 
jsem se rozhodl je zanedbat. Uvažuji tedy pouze pořizovací náklady na první dodávku světel 
včetně zdrojů svícení a následné dodávky pouze světelných zdrojů pro potřebnou výměnu 
v sedmiletém cyklu. 
 
Tabulky 8 a 9 ukazují pořizovací náklady na nákup světelných zdrojů pro jejich nutnou 
výměnu. 
 
Tabulka 8 – Ocenění nákupu světelných zdrojů pro světla v 1NP 
Zdroje svítidel Kč/ks Ks/1 svítidlo Celkem ks Kč celkem 
A - 2x36W 88,00 2,00 27,00 4 752,00 
B - 4x58W 125,00 4,00 6,00 3 000,00 
C - 2x18W 79,00 2,00 1,00 158,00 
D - 2x9W 43,00 2,00 7,00 602,00 
E - 2x18W 79,00 2,00 2,00 316,00 
F - 2x26W 82,00 2,00 11,00 1 804,00 
G - 2x36W 88,00 2,00 2,00 352,00 
H - 2x36W 88,00 2,00 44,00 7 744,00 
I - 2x58W 125,00 2,00 1,00 250,00 
J - 1x36W 88,00 1,00 6,00 528,00 
K - 2x36W 88,00 2,00 8,00 1 408,00 
L - 1x150W halogen 115,00 1,00 4,00 460,00 
M - 1x150W metahalogen 135,00 1,00 3,00 405,00 
N - 1x8W 35,00 1,00 10,00 350,00 
N. M. 1x58W 125,00 1,00 18,00 2 250,00 









Tabulka 9 – Ocenění nákupu světelných zdrojů pro světla v 2NP 
Zdroje svítidel Kč/ks Ks/1 svítidlo Celkem ks Kč celkem 
A - 2x36W 88,00 2,00 9,00 1 584,00 
C - 2x18W 79,00 2,00 1,00 158,00 
E - 2x18W 79,00 2,00 11,00 1 738,00 
N - 1x8W 35,00 1,00 6,00 210,00 
O - 2x58W 125,00 2,00 2,00 500,00 
P - 3x58W 125,00 3,00 5,00 1 875,00 
N. M. 1x58W 125,00 1,00 3,00 375,00 
Celkem za dodávku zdrojů svítidel     6 440,00 
 
Celkové náklady pořízení světelných zdrojů pro 1NP a 2NP: 
24 379 + 6 440 = 30 819 Kč 
 
Poznámka k tabulkám 8 a 9: 
Jednotkové ceny jednotlivých světelných zdrojů byly zjištěny přímo od prodejce ve 
specializovaném obchodě. Ceny jsou uvedeny bez DPH stejně jako všechny ostatní 
v bakalářské práci, aby je bylo možné mezi sebou porovnávat a provádět potřebné výpočty. 
 
 
Rozhodujícím časovým obdobím, pro které jsem provedl výpočet ekonomické efektivnosti 
LED zdrojů oproti zářivkám, je 33 let. Tato časová perioda vyplývá z tabulky 7 – Výpočet 
obrátkovosti svítidel v SO 101. 33 let je teoretická doba životnosti instalovaných LED zdrojů. 
 
 
Výpočet celkových nákladů na pořízení světelných zdrojů zářivek při nutných 
pravidelných výměnách zdrojů po dobu 33 let: 
dodávka 2 + dodávka 3 + dodávka 4 + dodávka 5 = 30 819 * 4 = 123 276 Kč 
 
Celková energetická úspora za 33 let při upřednostnění LED zdrojů před zářivkami: 
roční úspora (z tabulky 6) * počet let = 35 100 * 33 = 1 158 300 Kč 
 
Poznámka k výpočtu nákladů za časové období 33 let: 
Veškeré náklady jsou vypočteny v cenové úrovni roku 2013, tedy 0. roku. Díky zachování 
jednotné cenové úrovně jsem mohl tyto náklady mezi sebou porovnávat. Je jasné, že 
nominální částky se budou s přibývajícími roky zvyšovat v důsledku působení inflace na trhu. 
Tuto inflaci jsem mohl také zohlednit ve svých výpočtech, například započtením diskontní 
sazby odvozené z úrokové sazby ČNB. Pro potřeby porovnání nákladů pořízení a provozu je 
však diskontování irelevantní, protože bych dostal částky jiné cenové úrovně v jednotlivých 
letech, které bych pak nemohl mezi sebou porovnávat. Proto jsem i pro budoucí roky počítal 





4.1.3 Doporučení investorovi k řešení svítidel 
 
Investorovi doporučuji instalovat světelné zdroje LED, protože jsou energeticky úspornější a 
snižují tak provozní náklady na svícení v objektu. LED zdroje mají také podstatně vyšší 
životnost než zářivky, čímž v dlouhodobém časovém horizontu významně klesají náklady na 
výměnu zdrojů a zároveň odpadají relativně časté starosti s prováděním těchto výměn, které 
jsou nutné u zářivek. Údržba je tedy pohodlnější a současně levnější. Nevýhodu vyšších 
prvotních pořizovacích nákladů se mi podařilo vyvrátit pomocí výpočtů v kapitole 4.1.2, ze 
kterých jasně vyplývá budoucí návratnost investice do LED. 
 
Celková finanční úspora v uvažovaném 33tiletém cyklu je dána tímto výpočtem: 
úspora za neuskutečněné výměny + energetická úspora - rozdíl v pořizovacích nákladech = 
= 123 276 + 1 158 300 – 409 736 = 871 840 Kč 
 
Z předchozího výpočtu vyšlo, že při instalaci LED zdrojů místo zářivek dosáhne investor za 
33 let úspory 871 840 Kč a to bez nutnosti pravidelných výměn světelných zdrojů v objektu. 
 
 
4.2 Výplně otvorů 
 
Hliníkové výplně otvorů jsou navrženy pouze v místnosti prodejní haly č. 102. Ve zbylé 
dominantní části budovy se uvažuje s výplněmi plastovými. Projektant pravděpodobně 
upřednostňuje plastové profily, dost možná kvůli nižší ceně. Vzhledem k veliké ploše otvorů 
v místnosti č. 102 se ale rozhodl použít hliníkových profilů, čímž bude dosaženo vyšší 
prostorové tuhosti konstrukce v této části budovy. Já navrhuji instalovat v celé budově 
hliníkové výplně otvorů. 
 
Výhody varianty s hliníkovými výplněmi otvorů oproti plastovým: 
 zajistí vyšší prostorovou tuhost konstrukce 
 vyšší životnost (u výrobců často nalezneme údaj „až neomezená životnost“) 
 nulové náklady na údržbu (oproti plastovým oknům není nutné vyvažování) 
 zachování jednotného estetického dojmu v celém objektu 
 vyšší elegance řešení, reprezentativní vzhled 
 vyšší odolnost, vynikající pevnost 
 perfektní konstrukční přesnost dosedacích prvků 
 hliník je nadčasový materiál, u kterého nedochází postupem času ke zhoršení 
vlastností, oproti tomu vlastnosti plastových profilů se časem zhoršují (např. 




   
 
 Obrázek 4 – Plastová okna Obrázek 5 – Hliníková okna 
 
 
4.2.1 Pořizovací náklady na výplně otvorů 
 
V tabulce 10 jsou oceněny pořizovací náklady na dodávku plastových výplní otvorů, jak jsou 
navrženy v zadávací dokumentaci. 
 
Tabulka 10 – Ocenění specifikace plastových okenních profilů 
Název položky MJ Výkaz výměr Množství  Cena/MJ   Cena celkem  
Montáž pl profilů m2 suma P1 až P10 80,36            450,00 Kč           36 159,75 Kč  
P1 m
2
 1,8*1,5*4 10,80         3 000,00 Kč           32 400,00 Kč  
P2 m
2
 1,8*0,75*8 10,80         3 000,00 Kč           32 400,00 Kč  
P3 m
2
 1,8*2,1*2 7,56         3 000,00 Kč           22 680,00 Kč  
P4 m
2
 1,8*2,1*6 22,68         3 000,00 Kč           68 040,00 Kč  
P5 m
2
 1,2*1,8*6 12,96         3 000,00 Kč           38 880,00 Kč  
P6 m
2
 2,4*0,9*2 4,32         3 000,00 Kč           12 960,00 Kč  
P7 m
2
 1,05*3,0*1 3,15         3 000,00 Kč             9 450,00 Kč  
P8 m
2
 1,05*2,1*1 2,21         3 000,00 Kč             6 615,00 Kč  
P9 m
2
 1,75*2,1*1 3,68         3 000,00 Kč           11 025,00 Kč  
P10 m
2
 1,05*2,1*1 2,21         3 000,00 Kč             6 615,00 Kč  
     
       277 224,75 Kč  
 
Poznámka k tabulce 10: 
Pro ocenění výplní otvorů se v dnešní stavební praxi nejčastěji užívá měrná jednotka 1 m2. 
Jednotkové ceny pro montáž a dodávku plastových profilů jsem zjistil od středně velké 
stavební firmy, která působí jako hlavní dodavatel staveb ve Zlínském kraji. 
 
V tabulce 11 jsou oceněny pořizovací náklady na alternativní dodávku hliníkových profilů 






Tabulka 11 – Ocenění specifikace hliníkových okenních profilů 
Název položky MJ Výkaz výměr Množství Cena/MJ Cena celkem 
Montáž Al profilů m2 suma AL1 až AL10 80,36            500,00 Kč           40 177,50 Kč  
AL1 m
2
 1,8*1,5*4 10,80         4 500,00 Kč           48 600,00 Kč  
AL2 m
2
 1,8*0,75*8 10,80         4 500,00 Kč           48 600,00 Kč  
AL3 m
2
 1,8*2,1*2 7,56         4 500,00 Kč           34 020,00 Kč  
AL4 m
2
 1,8*2,1*6 22,68         4 500,00 Kč         102 060,00 Kč  
AL5 m
2
 1,2*1,8*6 12,96         4 500,00 Kč           58 320,00 Kč  
AL6 m
2
 2,4*0,9*2 4,32         4 500,00 Kč           19 440,00 Kč  
AL7 m
2
 1,05*3,0*1 3,15         4 500,00 Kč           14 175,00 Kč  
AL8 m
2
 1,05*2,1*1 2,21         4 500,00 Kč             9 922,50 Kč  
AL9 m
2
 1,75*2,1*1 3,68         4 500,00 Kč           16 537,50 Kč  
AL10 m
2
 1,05*2,1*1 2,21         4 500,00 Kč             9 922,50 Kč  
     
      401 775,00 Kč  
 
Poznámka k tabulce 11: 
Pro ocenění výplní otvorů se v dnešní stavební praxi nejčastěji užívá měrná jednotka 1 m2. 
Jednotkové ceny pro montáž a dodávku hliníkových profilů jsem zjistil od středně velké 
stavební firmy, která působí jako hlavní dodavatel staveb ve Zlínském kraji. 
 
Rozdíl pořizovacích nákladů: 
401 775 – 277 225 = 124 550 Kč 
 
 
4.2.2 Náklady na údržbu výplní otvorů 
 
Jak okna plastová, tak hliníková jsou výplně otvorů s minimálními náklady na údržbu. 
Plastové profily nevykazují takovou pevnost a dochází u nich k vyviklání kování. Je proto 
nutné je pravidelně vyvažovat. U objektu servisní prodejny kompresorů v Lukově je potřeba 
počítat s nutností vyvážení alespoň každý druhý rok. Naproti tomu hliníkové profily disponují 
vynikající pevností a soudržností svých prvků. Vyvažování tudíž není nutné. Nicméně 
náklady na vyvažování plastových profilů jsou natolik nepodstatné, že jsem se rozhodl je 
v této práci zanedbat a plastové i hliníkové profily uvažuji jako bezúdržbové. 
 
Zajímavější je zaměřit se na životnost obou typů oken. Reálná životnost plastových profilů je 
přibližně 30 let. Po této době již dochází ke znehodnocení materiálu a citelnější ztrátě 
požadovaných vlastností rámu. Oproti tomu trvanlivost hliníkových profilů je mnohonásobně 
vyšší a dodnes prakticky nebyla její časová délka stanovena. U mnohých výrobců hliníkových 
oken nalezneme informaci “až neomezená životnost“. Pro účely této práce tedy budu 
uvažovat dobu životnosti hliníkových profilů shodnou s dobou životnosti stavby, kterou jsem 




Hliníková okna v 60tiletém životním cyklu: 
montáž 1 + dodávka 1 
 
Plastová okna v 60tiletém životním cyklu: 
0. rok: montáž 1 + dodávka 1 
30. rok: demontáž 1 + montáž 2 + dodávka 2 
 
 
Náklady na hliníková okna v 60tiletém životním cyklu: 
O. rok: montáž 1 + dodávka 1:  401 775 Kč 
 
Náklady na plastová okna v 60tiletém životním cyklu: 
0. rok: montáž 1 + dodávka 1:  277 225 Kč 
 
Jednotkový náklad na demontáž plastových oken uvažuji 200 Kč/m2 (údaj ÚRS Praha, a.s.). 
Náklady na demontáž plastových oken v rozsahu 80,36 m2 jsou tedy v 30. roce 16 072 Kč. 
V tomto 30. roce zároveň počítám i s montáží nových plastových oken.  
 
30. rok: demontáž 1 + montáž 2 + dodávka 2:  16 072 + 277 225 = 293 297 Kč 
 
Celkové náklady na plastová okna v 60tiletém cyklu: 277 225 + 293 297 = 570 522 Kč 
 
Rozdíl v nákladech plastových a hliníkových oken v 60tiletém cyklu: 
570 522 – 401 775 = 168 747 Kč 
 
Z výše provedených výpočtů je vidět, že v uvažovaném 60tiletém životním cyklu stavebního 
objektu je ekonomicky výhodnější osadit výplně otvorů  hliníkovými profily. Je to způsobeno 
jejich delší životností, a tudíž celkově nižšími náklady na pořízení v delším časovém období. 
 
 
4.2.3 Doporučení investorovi k řešení výplní otvorů 
 
Zásadní nevýhodou oken s hliníkovými profily je fakt, že jsou jejich prvotní pořizovací 
náklady podstatně vyšší než u oken s profily plastovými. Plastová okna zažila v minulých 
letech na trhu skutečný boom a jejich vývoj doznal technologických a konstrukčních změn. 
Jejich pořizovací cenu se daří snižovat recyklací starých materiálů a odpadů z výroby nových 
profilů. 
 
Při provádění výpočtů v kapitole 4.2.2 jsem se snažil o komplexní zhodnocení obou 
materiálů, které vycházelo ze srovnání jejich vlastností. Na základě těchto výpočtů byla 
v delším časovém horizontu prokázána ekonomická výhodnost investice do hliníkových rámů 




Plastová okna nikdy nedosáhnou prostorové tuhosti těch hliníkových. Vzhledem k velké ploše 
otvorů v místnosti č. 102 je nutné osadit hliníkové profily. Při alternativní variantě s osazením 
těchto rámů i ve zbývající části budovy dosáhneme jednotného estetického vzhledu. Stejně tak 
nedojde k vytvoření disharmonie s atypickou hliníkovou stěnou ve 2NP a se slunolamy 
z hliníkových lamel. Tato varianta dozajista nabízí větší eleganci řešení a „dojem luxusu“, což 
může mít vliv na budoucí utváření dobrého povědomí firmy Januška kompresory s.r.o. u 
jejích zákazníků. 
 
Nevýhodou hliníkových oken byla v jejich začátcích značná tepelná vodivost. V průběhu 
vývoje však došlo k vložení nekovového pásku do konstrukce profilu, a tak jsou dnes jejich 
tepelně izolační vlastnosti srovnatelné s těmi, které jsou dosahovány u oken plastových. 
 
Na základě shrnutí všech faktů vypsaných v kapitole 4.2 doporučuji investorovi osadit 
v celém objektu výplně otvorů s hliníkovými profily. Zároveň doporučuji nakoupit tyto 
okenní profily u opravdu renomovaných výrobců. Kromě toho, že bude mít investor jistotu 
kvalitního provedení okna, nabízí tito výrobci zdarma také statické posouzení prostorové 




4.3 PVC podlahy 
 
V zadávací projektové dokumentaci jsou navrženy podlahoviny z PVC ve skladbě podlahy B 
(místnost č. 104 kancelář, 105 kancelář, 109 denní místnost zaměstnanců, 114 šatna 
zaměstnanců) a skladbě podlahy F (místnost č. 208 zasedací místnost, 209 kancelář, 210 
kancelář, 211 učebna – školící místnost, 212 archiv a 213 servrovna). Technické řešení PVC 
podlahovin není detailněji řešeno. Rozhodl jsem se tedy nabídnout investorovi dvě varianty 
tohoto řešení. 
 
První variantou je pokládka tradiční PVC podlahy LINO Fatra. Jako druhou možnost navrhuji 
instalovat luxusní podlahovinu z marmolea, které je vyrobeno na 100% přírodní bázi. 
 
 
Výhody LINO Fatra oproti marmoleu: 
 léty prověřený materiál 













Popis vrstev LINO Fatra v obrázku 6: 
1 – PUR povrchová vrstva 
2 – nášlapná vrstva s dekorem 
3 – podkladní probarvená vrstva 




    Obrázek 6 – Vrstvy materiálu LINO Fatra 
 
LINO Fatra DUAL: 
Místnosti č. 104 (kancelář), 105 (kancelář), 109 (denní místnost zaměstnanců), 114 (šatna 
zaměstnanců), 208 (zasedací místnost), 209 (kancelář), 210 (kancelář) a 211 (učebna – školící 
místnost) jsem zatřídil do oblasti zatížení 34, tzn. prostory komerční výstavby s velmi 
vysokým zatížením. V těchto místnostech jsem navrhl instalovat PVC podlahovinu LINO 
Fatra DUAL, která má vysokou odolnost na zatížení a je výrobcem doporučena pro použití do 
oblasti zatížení 34. 
 
LINO Fatra NOVOFLOR STANDARD 
V místnost č. 212 (archiv) se dá uvažovat s menším pohybem osob, a tudíž i nižší intenzitou 
zatížení. Místnost jsem zatřídil do oblasti zatížení 32, tzn. pro prostory komerční výstavby se 
středním zatížením. Navrhuji instalovat podlahovou krytinu NOVOFLOR STANDARD, 
kterou výrobce doporučuje pro oblasti zatížení 32. 
 
LINO Fatra DYNAMIC 
Místnost č. 213 je určena pro servrovnu. Navrhuji instalovat antistatickou podlahovinu 
DYNAMIC, která je určena do místností s požadavkem na antistatické provedení podlah, jako 
jsou počítačové sály nebo výrobny elektroniky. 
 
 
Výhody marmolea oproti LINO Fatra: 
 stoprocentně přírodní materiál – marmoleum je vyrobeno z obnovitelných přírodních 
materiálů: lněný olej, dřevitá moučka, pryskyřice, vápenec, juta, přírodní pigmenty 
 odbouratelné přírodními procesy 
 dlouhá životnost: 50 let i více 
 „luxusní“ produkt 
 přirozená antistatičnost 
 dobré bakteriostatické vlastnosti, potlačuje množení bakterií 
33 
 
Marmoleum REAL tl. 2,5 mm je určeno pro oblast zatížení 34, tzn. do místností 104, 105, 
109, 114, 208, 209, 210 a 211. Marmoleum REAL tl. 2,0 mm pro oblast zatížení 32, tzn. 
místnosti 212 a 213. 
 
 
4.3.1 Pořizovací náklady na PVC podlahy 
 
V tabulce 12 jsou oceněny pořizovací náklady na dodávku PVC podlah materiálového řešení 
LINO Fatra. 
 
Tabulka 12 – Ocenění dodávky materiálu LINO Fatra 
Název položky MJ Výkaz výměr Množství  Cena/MJ   Cena celkem  








177,2         270,00 Kč      47 844,00 Kč  
NOVOFLOR STANDARD m2 13,8 13,8         220,00 Kč        3 036,00 Kč  
DYNAMIC m2 3,35 3,35         360,00 Kč        1 206,00 Kč  
     
    52 086,00 Kč  
 
V tabulce 13 jsou oceněny pořizovací náklady na dodávku PVC podlah materiálového řešení 
z Marmolea REAL. 
 
Tabulka 13 – Ocenění dodávky materiálu Marmoleum REAL 
Název položky MJ Výkaz výměr Množství  Cena/MJ   Cena celkem  








177,2         595,00 Kč      105 434,00 Kč  
REAL, tl. 2 mm m2 13,8 
3,35 
17,15         494,00 Kč          8 472,10 Kč  
     
    113 906,10 Kč  
 
Tabulky 12 a 13 jasně ukazují, jaká je cenová úroveň obou typů materiálů. Přírodní báze 





4.3.2 Náklady na údržbu PVC podlah 
 
LINO Fatra i Marmoleum REAL jsou materiály bez nároků na údržbu, s výjimkou 
pravidelného čištění. Čištění podlahoviny LINO Fatra je stejně jako čištění marmolea velmi 
snadné. Zabývat se jakýmikoliv náklady spojenými s provozem a údržbou těchto typů PVC 
podlah je bezpředmětné. 
 
 
4.3.3 Doporučení investorovi k řešení PVC podlah 
 
Na předcházejících stranách jsou popsány dvě možnosti řešení podlah z PVC, které není 
v zadávací projektové dokumentaci detailněji specifikováno. Aplikace tradiční vinylové 
podlahy z materiálu LINO Fatra je „sázkou na jistotu“. Tato podlaha je léty prověřená a její 
údržba je velmi snadná. Navrhuji instalovat tři různé typy podle intenzity zatížení a 
požadované funkčnosti v jednotlivých místnostech. Předpoklad životnosti podlahy je přibližně 
30 let. Z finančního hlediska je podlaha LINO Fatra dobrým řešením za příznivou cenu. 
 
Podlaha z marmolea je řešením pro náročnější zákazníky. Jedná se o příjemný materiál, který 
podporuje ekologicky šetrnou výstavbu budov. Marmoleum je vyrobeno na stoprocentně 
přírodní bázi a po použití jej můžeme bez problémů odstranit přírodními procesy (i 
kompostováním). Tato podlaha může vydržet 50 let i více. Dozajista je možné mluvit o 
luxusním řešení PVC podlah v objektu, což může pozitivně působit i na zákazníky a partnery 
firmy Januška kompresory s.r.o. 
 
V tomto případě záleží rozhodnutí o volbě podlahy ryze na subjektivním názoru investora. 
Pokud se bude rozhodovat dle vynaložených pořizovacích nákladů, je jasnou volbou LINO 
Fatra. Jestliže se rozhodne přihlédnout k vlastnostem materiálu a projeví trochu citu, bude 




5 Nabídková cena stavební zakázky 
 
Jsem v pozici generálního dodavatele stavby, který předkládá investorovi, firmě Januška 
kompresory s.r.o., svoji nabídku. Stěžejní součástí této nabídky je položkový rozpočet 
stavebního díla, který jsem sestavil na základě zadávací projektové dokumentace (Přílohy A, 
B, C). Pro sestavení rozpočtu jsem použil rozpočtovacího softwaru BUILD power s datovou 
základnou firmy RTS, a.s. Brno. 
 
Skupiny stavebních prací 720 Zdravotechnické instalace, 730 Ústřední vytápění, M21 
Elektromontáže a M24 Montáže vzduchotechnických zařízení budou realizovány jako 
subdodávky. Cenové nabídky těchto subdodávek jsem získal od specializovaných 
subdodavatelů z praxe – položkové rozpočty subdodávek jsou v Příloze E. 
 
Ve VRN uvažuji pouze náklady vynaložené na zařízení staveniště. Tyto náklady stanovuji 
procentní sazbou ve výši 2% ze ZRN. I vzhledem ke stávající složité situaci na stavebním trhu 
nepočítám v tuto chvíli s dalšími náklady na kompletační činnost ani na rezervu, které by 
zvyšovaly moji nabídkovou cenu. 
 
Přirážky na režie počítám ve výši doporučené firmou RTS, a.s. To znamená režie výrobní 
42% ze základny Mzda čistá+Prémie+OPN+Mzdy+Stroje. Režie správní 17% ze základny 
Mzda čistá+Prémie+OPN+Mzdy+Stroje+Režie výrobní. Zisk ve výši 9% ze Mzdy 






5.1 Nabídková cena zakázky podle zadávací dokumentace 
 
5.1.1 Krycí list rozpočtu SO 101 
 
Rozpočet   SO 101 Servis   JKSO    
Objekt Název objektu   SKP    
SO 101 Servis     
Měrná 
jednotka   
Stavba Název stavby   
Počet 





m.j.   
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel         
Objednatel         
Dodavatel     
Zakázkové 
číslo  1 
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 
            
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 7 368 638 Ztížené výrobní podmínky 0 
Z PSV celkem 7 019 183 
Oborová 
přirážka     0 
R M práce celkem 1 859 938 Přesun stavebních kapacit 0 
N 
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 
ZRN celkem 16 247 759 
Zařízení 
staveniště   324 955 
      
Provoz 
investora     0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 
ZRN+HZS 16 247 759 Ostatní náklady neuvedené 0 
ZRN+ost.náklady+HZS 16 572 714 Ostatní náklady celkem 324 955 
Vypracoval   
Za 
zhotovitele   Za objednatele 
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 





    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 0,0 %      Kč 
DPH 0,0 %    0 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 








díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   135 671 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 888 714 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 404 005 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 1 208 779 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní   875 420 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější   1 238 193 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 045 746 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů   99 682 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 173 127 0 0 0 0 
95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 122 412 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 176 887 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě   0 294 367 0 0 0 
712 Živičné krytiny   0 251 925 0 0 0 
713 Izolace tepelné   0 707 783 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 408 390 0 0 0 
730 Ústřední vytápění   0 763 067 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské   0 950 145 0 0 0 
7631 Konstrukce sádrokartonové 0 463 570 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 532 438 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 207 096 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 1 526 570 0 0 0 
769 Otvorové prvky z plastu 0 281 245 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 236 344 0 0 0 
776 Podlahy povlakové   0 131 116 0 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 42 058 0 0 0 
781 Obklady keramické   0 105 262 0 0 0 
783 Nátěry 
 
  0 1 366 0 0 0 
784 Malby 
 
  0 116 440 0 0 0 
M21 Elektromontáže   0 0 0 1 068 241 0 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 791 697 0 
  CELKEM  OBJEKT   7 368 638 7 019 183 0 1 859 938 0 
         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
         VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 14 387 821   0 
Oborová přirážka   0 0,0 14 387 821   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 14 387 821   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 14 387 821   0 
Zařízení staveniště   0 2,0 16 247 759   324955 
Provoz investora   0 0,0 16 247 759   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 16 247 759   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 16 247 759   0 




5.1.3 Položkový rozpočet SO 101 
 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce         
1 121101101R00 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m  m3 207,91 47,40 9 855,09 
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3  m3 207,91 86,30 17 942,92 
3 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3  m3 155,02 248,50 38 522,94 
4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3  m3 155,02 23,60 3 658,52 
5 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m  m3 362,94 181,00 65 691,27 
  Celkem za 1 Zemní práce       135 670,74 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
6 271532212U00 Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm  m3 101,72 1 240,00 126 129,58 
7 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)  m3 142,71 2 875,00 410 290,96 
8 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 481,51 382,00 183 937,16 
9 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění  m2 481,51 78,00 37 557,85 
10 274353131R00 Bednění prostupů a výřezů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m  kus 10,00 447,50 4 475,00 
11 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505  t 2,46 28 320,00 69 534,10 
12 275321511U00 Základová patka ŽB C25/30  m3 12,31 2 650,00 32 626,80 
13 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení  m2 27,36 382,50 10 465,20 
14 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění  m2 27,36 78,00 2 134,08 
15 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505  t 0,41 28 320,00 11 563,06 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       888 713,78 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
16 311231116RT3 Zdivo nosné z cihel plných tloušťka zdiva 45 cm m3 1,84 4 350,00 7 986,60 
17 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm  m2 104,08 1 113,00 115 839,82 
18 311238212R00 
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 
mm  
m2 399,42 1 279,00 510 864,06 
19 311238218R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm  m2 22,60 1 552,00 35 071,32 
20 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 1050 mm  kus 8,00 143,50 1 148,00 
21 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 1800 mm  kus 18,00 179,50 3 231,00 
22 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 3750 mm  kus 6,00 269,00 1 614,00 
23 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm  kus 12,00 458,00 5 496,00 
24 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm  kus 8,00 720,00 5 760,00 
25 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm  kus 84,00 824,00 69 216,00 
26 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm  kus 16,00 1 020,00 16 320,00 
27 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm  kus 4,00 1 165,00 4 660,00 
28 317168140R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3500 mm  kus 28,00 1 339,00 37 492,00 
29 317941125R00 Osazení ocelového válcované nosníku IPE 300  t 0,90 6 845,00 6 164,61 
30 317998112R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm  m 93,25 73,60 6 863,20 
31 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30   (B 30)  m3 3,86 3 825,00 14 766,03 
32 331351101R00 Zřízení bednění sloupů čtyřúhel. průřezu v. do 4 m  m2 7,85 320,00 2 511,20 
33 331351102R00 Odstranění bednění sloupů čtyřúhel. průř. v. do 4m  m2 7,85 72,80 571,30 
34 332351101R00 Zřízení bednění sloupů oblých do prům. 300 mm  m2 2,36 960,00 2 261,95 
35 332351102R00 Odstranění bednění sloupů oblých  m2 30,88 85,10 2 628,05 
36 332351105U00 Zřízení bednění sloupů oblých prům. více než 300mm  m2 28,53 943,00 26 899,74 
37 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505  t 0,59 30 490,00 18 043,98 
38 342248151R00 Příčky POROTHERM 8 Profi DRYFIX, tl. 80 mm  m2 6,84 538,00 3 679,92 
39 342248152R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm  m2 10,08 554,00 5 584,32 
40 342248154R00 Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm  m2 638,31 627,00 400 218,80 
41 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm  m2 13,40 768,00 10 291,20 
42 346245999R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10  m2 8,00 163,50 1 308,00 
43 388995212U00 Chránička HDPE římsa DN 110  m 16,00 62,40 998,40 
39 
 
44 388995213U00 Chránička HDPE římsa DN 140  m 16,00 86,00 1 376,00 
45 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg  kg 453,95 119,50 54 247,14 
46 13482735 Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,97 24 011,82 23 356,30 
47 59321100 Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14 kus 25,00 196,93 4 923,25 
48 59321101 Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14 kus 1,00 237,78 237,78 
49 59321102 Překlad železobetonový RZP 3/10 179/14/14 kus 1,00 298,62 298,62 
50 59321103 Překlad železobetonový RZP 4/10 239/14/14 kus 5,00 415,31 2 076,55 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       1 404 005,14 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
51 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  m3 92,02 3 140,00 288 953,79 
52 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení  m2 460,12 333,00 153 219,06 
53 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění  m2 460,12 96,00 44 171,26 
54 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení  m2 460,12 136,00 62 575,95 
55 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění  m2 460,12 34,20 15 736,01 
56 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505  t 6,33 29 210,00 184 753,25 
57 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30  m3 22,70 3 120,00 70 810,27 
58 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení  m2 145,79 451,50 65 822,51 
59 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění  m2 145,79 180,50 26 314,43 
60 413351211R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení  m2 2,78 315,00 874,13 
61 413351212R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění  m2 2,78 71,00 197,03 
62 413351215R00 Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - zřízení  m2 22,05 515,00 11 353,18 
63 413351216R00 Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - odstranění  m2 22,05 115,50 2 546,20 
64 413351217R00 Podpěrná konstr. nosníků do 30 kPa - zřízení  m2 17,76 644,00 11 437,50 
65 413351218R00 Podpěrná konstr. nosníků do 30 kPa - odstranění  m2 17,76 144,50 2 566,33 
66 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505  t 2,58 28 500,00 73 510,05 
67 417321414R00 Ztužující pásy a věnce ze ŽB C 25/30 - stěnový  m3 16,88 3 210,00 54 168,75 
68 417321515U00 Ztužující pás/věnec ŽB C25/30  m3 13,39 2 850,00 38 168,63 
69 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  m2 185,44 287,50 53 312,56 
70 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  m2 185,44 60,80 11 274,45 
71 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  t 1,29 28 760,00 37 014,12 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       1 208 779,46 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní         
72 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková  m2 395,32 411,00 162 475,29 
73 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková  m2 2 168,57 321,50 697 196,22 
74 612481119U00 Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt  m2 52,91 186,00 9 840,33 
75 613452133R00 Omítka sloupů, plocha oblá, MC, štuková hlazená  m2 13,00 454,50 5 908,32 
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       875 420,15 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         
76 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení  m2 191,81 34,20 6 559,90 
77 622311131R00 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 70 mm  m2 583,63 837,00 488 499,15 
78 622311153R00 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm  m2 367,35 1 108,00 407 023,80 
79 622311153R01 Zateplovací systém Baumit, podhled, EPS tl. 30 mm  m2 151,00 1 108,00 167 308,00 
80 622311154R00 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 50 mm  m2 69,00 1 117,00 77 073,00 
81 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2  m2 79,40 366,50 29 099,18 
82 623422141R00 Omítka vnější sloupů, s pl.oblými štuková slož. 2  m2 2,31 511,00 1 179,34 
83 625981123R00 Obklad vnějších beton. konstr. Heratekta tl. 50 mm  m2 149,15 385,50 57 496,36 
84 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC pod parapety  m 55,00 71,90 3 954,50 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       1 238 193,23 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
85 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm  m2 34,00 92,50 3 145,00 
86 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)  m3 32,81 3 400,00 111 570,32 
87 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5)  m3 143,64 2 825,00 405 769,16 
40 
 
88 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm  m3 32,81 248,50 8 154,48 
89 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm  m3 143,64 62,20 8 934,10 
90 631362021R00 Výztuž mazanin tl. 80 mm sítí z drátů Kari  t 1,42 33 280,00 47 347,46 
91 631362021R01 Výztuž podkladního betonu tl. 240 mm sítí Kari  t 5,10 33 280,00 169 791,23 
92 637211311U00 Okap chod vymývané dlažd 5cm MC10  m2 34,00 763,00 25 942,00 
93 63-901 Drátkobeton C25/30 tl. 120 mm, vsyp, kari síť, kpl  m2 495,50 535,00 265 092,50 
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       1 045 746,25 
Díl: 64 Výplně otvorů         
94 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2  kus 18,00 581,00 10 458,00 
95 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2  kus 9,00 691,00 6 219,00 
96 642946111U00 Montáž pouzdra posuvných dveří 1kř do š. 80 cm  kus 2,00 828,00 1 656,00 
97 648922441R00 Osazení parapetních desek z umělého mramoru  m 55,79 191,00 10 656,65 
98 64-01 Deska parapetní umělý mramor  m 54,70 635,00 34 734,50 
99 55330332 Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 L kus 3,00 792,45 2 377,35 
100 55330333 Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 P kus 4,00 792,45 3 169,80 
101 55330334 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L kus 4,00 797,71 3 190,84 
102 55330335 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P kus 3,00 797,71 2 393,13 
103 55330336 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L kus 1,00 805,07 805,07 
104 55330337 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P kus 3,00 805,07 2 415,21 
105 55330342 Zárubeň ocelová H 160 1600x1970x160 kus 9,00 998,45 8 986,05 
106 553353502 Pouzdro dveřní JAP STANDARD S700-080 800 mm kus 2,00 6 310,41 12 620,82 
  Celkem za 64 Výplně otvorů       99 682,42 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
107 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m  m2 602,52 46,40 27 956,93 
108 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m  m2 602,52 31,80 19 160,14 
109 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m  m2 876,00 100,50 88 038,00 
110 949111113U00 Lešení lehké, pomocné, kozové, výška podlahy 2,5m  m2 204,15 186,00 37 971,90 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       173 126,96 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách       
111 931992112R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.30 mm  m2 23,65 391,50 9 258,98 
112 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  m2 1 554,30 72,80 113 153,04 
  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   122 412,02 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
113 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  t 1 861,97 95,00 176 887,37 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       176 887,37 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
114 711111001RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena  m2 972,27 8,00 7 778,14 
115 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena  m2 8,00 17,90 143,20 
116 711131210U00 Izolace svislá nopovou folií  m2 148,23 103,00 15 267,69 
117 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 972,27 74,70 72 628,38 
118 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením  m2 8,00 88,80 710,40 
119 711212002RT3 
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa 
Mapei), pružná hydroizolace 
m2 151,58 417,00 63 208,86 
120 11163110 Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL  ŽC, AC T 0,20 24 660,00 4 845,69 
121 62836163.A Pás asfaltovaný těžký FOALBITOP ALS35 1 x 7,5 m m2 1 127,31 111,26 125 424,57 
122 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  t 5,59 780,00 4 359,75 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       294 366,68 
Díl: 712 Živičné krytiny         
123 712341559RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° sklobit  m2 314,84 73,30 23 077,55 
124 712361701R00 Provedení povlak. kryt. střech do 10°, fólií volně  m2 314,84 47,80 15 049,21 
125 712391171R00 Provedení podkladní textilní vrstvy střechy do 10°  m2 314,84 31,80 10 011,91 
126 712391176R00 Připevnění izolace kotvicími terči  kus 1 570,00 46,40 72 848,00 
127 28322010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 362,07 218,09 78 962,97 
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128 62833159 Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralG 200 S 40 m2 362,07 112,12 40 594,84 
129 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 362,07 24,66 8 928,55 
130 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  t 2,64 929,00 2 452,17 
  Celkem za 712 Živičné krytiny       251 925,20 
Díl: 713 Izolace tepelné         
131 713111111RT2 
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci 
m2 1 332,00 46,70 62 204,40 
132 713121111RT1 
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci 
m2 596,45 23,90 14 255,16 
133 713121121RT1 
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 
specifikaci 
m2 338,80 31,10 10 536,68 
134 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením  m2 201,14 93,40 18 786,01 
135 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  m2 302,09 18,20 5 497,95 
136 713191131R00 Izolace tepelná podlah - překrytí PE folií  m2 935,25 45,30 42 366,83 
137 765901234U00 Zakrytí parotěsnou zábranou fólií  m2 666,00 43,30 28 837,80 
138 765901235U00 Zakrytí kontaktní fólií  m2 666,00 43,30 28 837,80 
139 28372203 Deska kinspan thermaroof TR26 tl. 80 mm m2 308,13 303,34 93 468,70 
140 28375935 Polystyren EPS tl. 70mm na stěnu 117, 123 m2 53,97 67,99 3 669,30 
141 28375965 Deska soklová fasádní EPS tl. 70 mm m2 151,19 84,73 12 810,72 
142 28375970 Deska - spádový EPS 100 S Stabil m3 43,14 1 255,20 54 147,45 
143 283763191 Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 30 mm m2 437,73 94,14 41 208,18 
144 283763194 Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 60 mm m2 691,15 156,90 108 441,75 
145 283763195 Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 80 mm m2 170,65 209,20 35 699,14 
146 63140523 Deska izolační minerální Superrock tl. 100 mm m2 679,32 91,12 61 899,64 
147 63140525 Deska izolační minerální Superrock tl. 140 mm m2 679,32 112,56 76 464,26 
148 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  t 11,85 730,00 8 651,66 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       707 783,41 
Díl: 720 Zdravotechnická instalace         
149 720001 Zdravotechnické instalace  kpl. 1,00 408 390,00 408 390,00 
  Celkem za 720 Zdravotechnická instalace       408 390,00 
Díl: 730 Ústřední vytápění         
150 730001 Ústřední vytápění  kpl. 1,00 763 067,00 763 067,00 
  Celkem za 730 Ústřední vytápění       763 067,00 
Díl: 762 Konstrukce tesařské         
151 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm  m2 906,44 49,70 45 049,99 
152 762342441U00 Montáž kontralatí  m 800,00 8,81 7 048,00 
153 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 12,50 1 123,00 14 034,92 
154 762420012U00 Obložení strop CETRIS 14 sraz šroub  m2 220,00 335,00 73 700,00 
155 762421014U00 Obložení strop OSB 18 sraz šroub  m2 633,60 304,00 192 614,40 
156 762429001U00 Montáž podkladového roštu pro desky CETRIS  m 440,00 54,70 24 068,00 
157 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů  m2 853,60 16,10 13 742,96 
158 762521108R00 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz  m2 1,50 79,20 118,80 
159 762001 Dodávka, montáž, doprava příhr. vazníků vč. impreg  kpl 1,00 474 230,00 474 230,00 
160 793001 Impregnace řeziva  m3 12,50 600,00 7 500,00 
161 60512600 Dodávka řeziva m3 4,12 5 665,00 23 352,83 
162 60517100 Dodávka střešních latí m3 8,38 6 165,00 51 634,34 
163 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  t 18,88 1 221,00 23 051,04 
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       950 145,27 
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové         
164 416011111R00 Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm  m2 740,00 491,50 363 710,00 
165 416020111R00 Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm  m2 136,00 661,00 89 896,00 
166 998763101R00 Přesun hmot pro SDK kce, výšky do 12 m  t 10,34 964,00 9 964,48 
  Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové       463 570,48 
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Díl: 764 Konstrukce klempířské         
167 764171507U00 LIND trapéz LTP-LVP20 1035/0,5 -30°  m2 906,44 439,00 397 926,46 
168 764233530U00 Lem TiZn zdí plochá střecha rš 330  m 28,00 270,00 7 560,00 
169 764241530U00 Lem TiZn trub vlnitá krytina D-150  kus 2,00 458,00 916,00 
170 764252503U00 Žlab TiZn podokap půlkruh rš 330  m 115,00 382,00 43 930,00 
171 764252515U00 Mtž TiZn žlab háky půlkruhové  kus 140,00 16,90 2 366,00 
172 764510540U00 Oplechování parapetů TiZn rš 250  m 55,00 213,00 11 715,00 
173 764521550U00 Oplechování TiZn říms rš 330  m 42,00 213,00 8 946,00 
174 764530520U00 Oplechování TiZn zdí rš 330  m 70,00 234,00 16 380,00 
175 764554502U00 Odpadní trouby TiZn kruhové D 100  m 60,00 357,00 21 420,00 
176 764556511U00 Mtž TiZn zděře kruhové  kus 30,00 20,70 621,00 
177 764721115U00 Lindab oplechování říms rš 330  m 38,00 254,00 9 652,00 
178 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  t 8,27 1 330,00 11 005,40 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       532 437,86 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
179 766231113U00 Montáž půdního výlezu  kus 1,00 1 050,00 1 050,00 
180 766660021U00 Montáž dveří do š. 80 cm 1kř požár oc zárubeň  kus 1,00 839,00 839,00 
181 766660022U00 Montáž dveří š. nad 80 cm 1kř požár oc zárubeň  kus 2,00 970,00 1 940,00 
182 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m  kus 14,00 400,00 5 600,00 
183 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m  kus 2,00 414,00 828,00 
184 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m  kus 9,00 690,00 6 210,00 
185 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří  kus 11,00 1 249,00 13 739,00 
186 766670011R01 Montáž oblož zárubně a dřevěných dveří pocuvných  kus 2,00 1 249,00 2 498,00 
187 kov kování-dle výběru  ks 37,00 550,00 20 350,00 
188 61161712 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 do pouzdra kus 2,00 2 535,75 5 071,50 
189 61162102 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm kus 8,00 1 236,83 9 894,64 
190 61162103 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm kus 13,00 1 236,83 16 078,79 
191 61162108 Dveře vnitřní fóliované plné 2kř.160x197 cm kus 9,00 3 022,20 27 199,80 
192 61164001 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 60x197 cm prof. Klasik kus 4,00 2 121,75 8 487,00 
193 61165192 Dveře protipožár fóliov.Alfa01 1kř  80x197cm vnitř kus 1,00 2 970,45 2 970,45 
194 61165193 Dveře protipožár fóliov.Alfa01 1kř  90x197cm vnitř kus 2,00 3 156,75 6 313,50 
195 61181263.A Zárubeň obkladová Sapeli stěny 7-15cm kus 11,00 3 933,00 43 263,00 
196 práh/lišta dod a mont prahu vč nátěru/alt lišta podlahy ks 37,00 761,76 28 185,12 
197 výlez výlez do podstřešního prostoru 80x110cm  ks 1,00 5 600,00 5 600,00 
198 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  t 1,22 802,00 977,73 
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       207 095,53 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
199 765901156U00 Zakrytí šikmých střech pojistná a difuzní folie  m2 906,44 61,50 55 746,06 
200 z11 až z15 Montáž hliníkových oken  m2 111,45 500,00 55 723,15 
201 55381106.A Turbína ventilační LOMANCO vč osazení m2 17,00 3 363,20 57 174,40 
202 z10 prosklení střechy 150x250cm  kpl 1,00 74 675,00 74 675,00 
203 z11 až z15 AL výplně otvorů  m2 111,45 4 500,00 501 508,35 
204 z16 Al prosklená stěna  kpl 1,00 337 241,00 337 241,00 
205 z2 interiérové schodiště kpl vč zábradlí  kpl 1,00 103 395,00 103 395,00 
206 z7 vrata garážová 3x3 m  kpl. 2,00 67 900,00 135 800,00 
207 z8 slunolamy kpl.  m2 44,40 2 541,00 112 820,40 
208 z9 atyp slunolamy š 45cm kpl  kpl 1,00 64 023,00 64 023,00 
209 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  % 14 981,06 1,90 28 464,02 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       1 526 570,38 
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu         
210 769000000R00 Montáž plastových oken  kus 80,36 450,00 36 159,75 
211 p1 až p10 plastová okna  m2 80,36 3 000,00 241 065,00 
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212 998766202R00 Přesun hmot pro plastové prvky, výšky do 12 m  % 2 772,25 1,45 4 019,76 
  Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu       281 244,51 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         
213 771475014RT1 
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Monoflex 
(Schömburg) 
m 165,00 61,70 10 180,50 
214 771574118U00 Montáž keramická režná hladká dlažba flex lep  m2 279,90 288,00 80 611,20 
215 771579191U00 Příplatek podlaha keramická plochy do 5m2  m2 37,90 8,81 333,90 
216 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy  m2 279,90 30,30 8 480,97 
217 5976001 Dlažba - dodávka kus 312,05 434,80 135 677,17 
218 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  t 2,59 410,00 1 060,59 
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       236 344,32 
Díl: 776 Podlahy povlakové         
219 776491113U00 Lepení plastové lišty soklové  m 185,00 96,50 17 852,50 
220 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren  m2 194,35 133,50 25 945,73 
221 776990112U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa  m2 194,35 179,00 34 788,65 
222 LINO Fatra NOVOFLOR STANDARD  m2 13,80 220,00 3 036,00 
223 LINO Fatra DUAL  m2 177,20 270,00 47 844,00 
224 LINO Fatra DYNAMIC  m2 3,35 360,00 1 206,00 
225 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  t 1,24 357,50 443,14 
  Celkem za 776 Podlahy povlakové       131 116,02 
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot         
226 777510002U00 Podlaha ze stěrky epoxidové tl. 2mm  m2 36,85 1 140,00 42 009,00 
227 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m  t 0,11 455,50 48,68 
  Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot       42 057,68 
Díl: 781 Obklady keramické         
228 781474115U00 Mtž keram hladká flex lep -25ks/m2  m2 156,25 304,00 47 498,48 
229 781479191U00 Příplatek k montáži obkladů plocha do 10m2  m2 79,39 38,20 3 032,70 
230 781495111U00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů  m2 156,25 30,30 4 734,22 
231 781674113U00 Montáž obkladů parapetů do 200 mm tl.  m 3,60 91,00 327,60 
232 59001 Obkladačky-dodávka  m2 164,85 300,00 49 456,35 
233 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  t 0,52 410,00 212,93 
  Celkem za 781 Obklady keramické       105 262,29 
Díl: 783 Nátěry         
234 783122110R00 Nátěr zárubně syntetický  m2 27,00 50,60 1 366,20 
  Celkem za 783 Nátěry       1 366,20 
Díl: 784 Malby         
235 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x  m2 3 539,22 32,90 116 440,34 
  Celkem za 784 Malby       116 440,34 
Díl: M21 Elektromontáže         
236 21001 Silnoproud  kpl 1,00 824 684,00 824 684,00 
237 21002 Slaboproud  kpl 1,00 243 557,00 243 557,00 
  Celkem za M21 Elektromontáže       1 068 241,00 
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení         
238 24001 Vzduchotechnika  kpl 1,00 791 697,00 791 697,00 
  Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení       791 697,00 
 
Poznámky k položkovému rozpočtu: 
 Žlutě vyznačené položky budou alternovány – viz kapitola 5.2.3. 
 Položkový rozpočet doplněný výkazem výměr je v příloze F - Položkový rozpočet stavby 
s výkazem výměr. 
 Jednotkové ceny položek, u kterých je měrnou jednotkou „komplet“ byly zjištěny z praxe. 
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5.1.4 Ostatní stavební objekty 
 
Předmětem této práce je především stavební objekt SO 101, pro který jsem sestavil výše 
vložený položkový rozpočet. U ostatních stavebních objektů jsem pracoval pouze s jejich 
konečnou cenou, kterou jsem započítal do celkové nabídkové ceny zakázky. 
 
Ocenění stavebních objektů SO 103 (přípojka vody a areálová kanalizace) a SO 105 (přípojka 
plynu) jsem získal od zhotovitelské firmy ze stavební praxe. Rekapitulace obou rozpočtů jsou 
v Příloze E této VŠKP. 
 
SO 103 Přípojka vody a areálová kanalizace 
Nabídková cena: 524 897 Kč 
 
SO 105 Plyn 
Nabídková cena: 73 418 Kč 
 
Objekty SO 102 a SO 104 jsem ocenil pomocí RUSO (rozpočtový ukazatel stavebních 
objektů) – cenová úroveň 2012, firma ÚRS Praha, a.s. Vzhledem k nepříznivé ekonomické 
situaci na současném stavebním trhu jsou dodavatelé nuceni snižovat nabídkové ceny až na 
hranici únosnosti. V důsledku toho jsou stávající směrné ceny firem zabývajících se 
cenotvorbou nadsazené oproti skutečnosti. Ocenění stavebních objektů pomocí RUSO je jen 
velmi zevrubné. Nadsazenost cen je tak při tomto způsobu stanovení ceny ještě vyšší. 
Rozhodl jsem se nabídkovou cenu těchto dvou objektů plošně snížit o 20%, abych se více 
přiblížil reálným nabídkám. Výměru objektů jsem stanovil ze situace pozemku. 
 
SO 102a Zpevněné plochy dlážděné 
JKSO:  822 23 
RUSO:  799 Kč/m2 
Množství: 118 m2 
Celková cena: 94 282 Kč 
Nabídková cena: 75 426 Kč (snížena o 20% oproti ceně celkové) 
 
SO 102b Zpevněné plochy živičné (asfalt) 
JKSO: 822 27 
RUSO: 3 121 Kč/m2 
Množství: 999 m2 
Celková cena: 3 117 879 Kč 
Nabídková cena: 2 494 303 Kč 
 
SO 104 Kabelová přípojka NN 
JKSO:  828 731 
RUSO:  1 229 Kč/m 
Množství: 69 m2 
Celková cena: 84 801 Kč 
Nabídková cena: 67 841 Kč 
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Po ocenění všech dílčích objektů, je možné stanovit celkovou nabídkovou cenu za tyto 
„ostatní stavební objekty“. 
 
Celková nabídková cena za ostatní stavební objekty:  3 235 885 Kč 
 
 
5.1.5 Konečná nabídková cena 
 
Konečnou nabídkovou cenu vytvořenou na základě zadávací projektové dokumentace jsem 
určil jako sumu ZRN, VRN a nabídkové ceny za ostatní stavební objekty. 
 
ZRN + VRN + nabídková cena ostatních stavebních objektů: 
16 247 759 + 324 955 + 3 235 885 = 19 808 599 Kč 
 
Na základě zadávací projektové dokumentace jsem stanovil svoji nabídkovou cenu stavebního 
díla „Servisní prodejna kompresorů, Lukov“, která činí 19 808 599 Kč.  
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5.2 Nabídková cena zakázky s alternativním řešením 
 
5.2.1 Krycí list rozpočtu SO 101 
 
Rozpočet SO 101 Servis - alternace JKSO    
Objekt Název objektu   SKP    
SO 101 Servis     Měrná jednotka   
Stavba Názevstavby     Počet jednotek   
BC1013 Servisní prodejna kompresorů Náklady na m.j.   
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel         
Objednatel         
Dodavatel     Zakázkové číslo  1 
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 
            
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 7 368 638 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z PSV celkem 7 209 167 Oborová přirážka     0 
R M práce celkem 2 269 674 
Přesun stavebních 
kapacit   0 
N M dodávky celkem 0 
Mimostaveništní 
doprava   0 
ZRN celkem 16 847 479 Zařízení staveniště   336 950 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
ZRN+HZS 16 847 479 Ostatní náklady neuvedené 0 
ZRN+ost.náklady+HZS 17 184 429 
Ostatní náklady 
celkem   336 950 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 





    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 0,0 %     17 184 429 Kč 
DPH 0,0 %    0 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 








díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   135 671 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 888 714 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 404 005 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 1 208 779 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní   875 420 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější   1 238 193 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 045 746 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů   99 682 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 173 127 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce 122 412 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 176 887 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě   0 294 367 0 0 0 
712 Živičné krytiny   0 251 925 0 0 0 
713 Izolace tepelné   0 707 783 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 408 390 0 0 0 
730 Ústřední vytápění   0 763 067 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské   0 950 145 0 0 0 
7631 Konstrukce sádrokartonové 0 463 570 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 532 438 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 207 096 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 1 935 979 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 236 344 0 0 0 
776 Podlahy povlakové   0 192 936 0 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 42 058 0 0 0 
781 Obklady keramické   0 105 262 0 0 0 
783 Nátěry 
 
  0 1 366 0 0 0 
784 Malby 
 
  0 116 440 0 0 0 
M21 Elektromontáže   0 0 0 1 477 977 0 
M24 Montáže vzduchotech. zařízení 0 0 0 791 697 0 
  CELKEM  OBJEKT   7 368 638 7 209 167 0 2 269 674 0 
         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
         VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 14 577 805   0 
Oborová přirážka   0 0,0 14 577 805   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 14 577 805   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 14 577 805   0 
Zařízení staveniště   0 2,0 16 847 479   336950 
Provoz investora   0 0,0 16 847 479   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 16 847 479   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 16 847 479   0 





5.2.3 Položkový rozpočet SO 101 
 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce         
1 121101101R00 Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m  m3 207,91 47,40 9 855,09 
2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3  m3 207,91 86,30 17 942,92 
3 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3  m3 155,02 248,50 38 522,94 
4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3  m3 155,02 23,60 3 658,52 
5 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m  m3 362,94 181,00 65 691,27 
  Celkem za 1 Zemní práce       135 670,74 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
6 271532212U00 Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm  m3 101,72 1 240,00 126 129,58 
7 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)  m3 142,71 2 875,00 410 290,96 
8 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 481,51 382,00 183 937,16 
9 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění  m2 481,51 78,00 37 557,85 
10 274353131R00 Bednění prostupů a výřezů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m  kus 10,00 447,50 4 475,00 
11 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505  t 2,46 28 320,00 69 534,10 
12 275321511U00 Základová patka ŽB C25/30  m3 12,31 2 650,00 32 626,80 
13 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení  m2 27,36 382,50 10 465,20 
14 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění  m2 27,36 78,00 2 134,08 
15 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505  t 0,41 28 320,00 11 563,06 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       888 713,78 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
16 311231116RT3 Zdivo nosné z cihel plných tloušťka zdiva 45 cm m3 1,84 4 350,00 7 986,60 
17 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm  m2 104,08 1 113,00 115 839,82 
18 311238212R00 
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 
mm  
m2 399,42 1 279,00 510 864,06 
19 311238218R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm  m2 22,60 1 552,00 35 071,32 
20 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 1050 mm  kus 8,00 143,50 1 148,00 
21 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 1800 mm  kus 18,00 179,50 3 231,00 
22 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 3750 mm  kus 6,00 269,00 1 614,00 
23 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm  kus 12,00 458,00 5 496,00 
24 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm  kus 8,00 720,00 5 760,00 
25 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm  kus 84,00 824,00 69 216,00 
26 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm  kus 16,00 1 020,00 16 320,00 
27 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm  kus 4,00 1 165,00 4 660,00 
28 317168140R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3500 mm  kus 28,00 1 339,00 37 492,00 
29 317941125R00 Osazení ocelového válcované nosníku IPE 300  t 0,90 6 845,00 6 164,61 
30 317998112R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm  m 93,25 73,60 6 863,20 
31 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30   (B 30)  m3 3,86 3 825,00 14 766,03 
32 331351101R00 Zřízení bednění sloupů čtyřúhel. průřezu v. do 4 m  m2 7,85 320,00 2 511,20 
33 331351102R00 Odstranění bednění sloupů čtyřúhel. průř. v. do 4m  m2 7,85 72,80 571,30 
34 332351101R00 Zřízení bednění sloupů oblých do prům. 300 mm  m2 2,36 960,00 2 261,95 
35 332351102R00 Odstranění bednění sloupů oblých  m2 30,88 85,10 2 628,05 
36 332351105U00 Zřízení bednění sloupů oblých prům. více než 300mm  m2 28,53 943,00 26 899,74 
37 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505  t 0,59 30 490,00 18 043,98 
38 342248151R00 Příčky POROTHERM 8 Profi DRYFIX, tl. 80 mm  m2 6,84 538,00 3 679,92 
39 342248152R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm  m2 10,08 554,00 5 584,32 
40 342248154R00 Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm  m2 638,31 627,00 400 218,80 
41 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm  m2 13,40 768,00 10 291,20 
42 346245999R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10  m2 8,00 163,50 1 308,00 
43 388995212U00 Chránička HDPE římsa DN 110  m 16,00 62,40 998,40 
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44 388995213U00 Chránička HDPE římsa DN 140  m 16,00 86,00 1 376,00 
45 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg  kg 453,95 119,50 54 247,14 
46 13482735 Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,97 24 011,82 23 356,30 
47 59321100 Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14 kus 25,00 196,93 4 923,25 
48 59321101 Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14 kus 1,00 237,78 237,78 
49 59321102 Překlad železobetonový RZP 3/10 179/14/14 kus 1,00 298,62 298,62 
50 59321103 Překlad železobetonový RZP 4/10 239/14/14 kus 5,00 415,31 2 076,55 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       1 404 005,14 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
51 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  m3 92,02 3 140,00 288 953,79 
52 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení  m2 460,12 333,00 153 219,06 
53 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění  m2 460,12 96,00 44 171,26 
54 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení  m2 460,12 136,00 62 575,95 
55 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění  m2 460,12 34,20 15 736,01 
56 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505  t 6,33 29 210,00 184 753,25 
57 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30  m3 22,70 3 120,00 70 810,27 
58 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení  m2 145,79 451,50 65 822,51 
59 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění  m2 145,79 180,50 26 314,43 
60 413351211R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení  m2 2,78 315,00 874,13 
61 413351212R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění  m2 2,78 71,00 197,03 
62 413351215R00 Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - zřízení  m2 22,05 515,00 11 353,18 
63 413351216R00 Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - odstranění  m2 22,05 115,50 2 546,20 
64 413351217R00 Podpěrná konstr. nosníků do 30 kPa - zřízení  m2 17,76 644,00 11 437,50 
65 413351218R00 Podpěrná konstr. nosníků do 30 kPa - odstranění  m2 17,76 144,50 2 566,33 
66 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505  t 2,58 28 500,00 73 510,05 
67 417321414R00 Ztužující pásy a věnce ze ŽB C 25/30 - stěnový  m3 16,88 3 210,00 54 168,75 
68 417321515U00 Ztužující pás/věnec ŽB C25/30  m3 13,39 2 850,00 38 168,63 
69 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  m2 185,44 287,50 53 312,56 
70 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  m2 185,44 60,80 11 274,45 
71 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  t 1,29 28 760,00 37 014,12 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       1 208 779,46 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní         
72 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková  m2 395,32 411,00 162 475,29 
73 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková  m2 2 168,57 321,50 697 196,22 
74 612481119U00 Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt  m2 52,91 186,00 9 840,33 
75 613452133R00 Omítka sloupů, plocha oblá, MC, štuková hlazená  m2 13,00 454,50 5 908,32 
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       875 420,15 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         
76 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení  m2 191,81 34,20 6 559,90 
77 622311131R00 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 70 mm  m2 583,63 837,00 488 499,15 
78 622311153R00 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm  m2 367,35 1 108,00 407 023,80 
79 622311153R01 Zateplovací systém Baumit, podhled, EPS tl. 30 mm  m2 151,00 1 108,00 167 308,00 
80 622311154R00 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 50 mm  m2 69,00 1 117,00 77 073,00 
81 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2  m2 79,40 366,50 29 099,18 
82 623422141R00 Omítka vnější sloupů, s pl.oblými štuková slož. 2  m2 2,31 511,00 1 179,34 
83 625981123R00 Obklad vnějších beton. konstr. Heratekta tl. 50 mm  m2 149,15 385,50 57 496,36 
84 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC pod parapety  m 55,00 71,90 3 954,50 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       1 238 193,23 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
85 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm  m2 34,00 92,50 3 145,00 
86 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)  m3 32,81 3 400,00 111 570,32 
87 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5)  m3 143,64 2 825,00 405 769,16 
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88 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm  m3 32,81 248,50 8 154,48 
89 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm  m3 143,64 62,20 8 934,10 
90 631362021R00 Výztuž mazanin tl. 80 mm sítí z drátů Kari  t 1,42 33 280,00 47 347,46 
91 631362021R01 Výztuž podkladního betonu tl. 240 mm sítí Kari  t 5,10 33 280,00 169 791,23 
92 637211311U00 Okap chod vymývané dlažd 5cm MC10  m2 34,00 763,00 25 942,00 
93 63-901 Drátkobeton C25/30 tl. 120 mm, vsyp, kari síť, kpl  m2 495,50 535,00 265 092,50 
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       1 045 746,25 
Díl: 64 Výplně otvorů         
94 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2  kus 18,00 581,00 10 458,00 
95 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2  kus 9,00 691,00 6 219,00 
96 642946111U00 Montáž pouzdra posuvných dveří 1kř do š. 80 cm  kus 2,00 828,00 1 656,00 
97 648922441R00 Osazení parapetních desek z umělého mramoru  m 55,79 191,00 10 656,65 
98 64-01 Deska parapetní umělý mramor  m 54,70 635,00 34 734,50 
99 55330332 Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 L kus 3,00 792,45 2 377,35 
100 55330333 Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 P kus 4,00 792,45 3 169,80 
101 55330334 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L kus 4,00 797,71 3 190,84 
102 55330335 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 P kus 3,00 797,71 2 393,13 
103 55330336 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L kus 1,00 805,07 805,07 
104 55330337 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 P kus 3,00 805,07 2 415,21 
105 55330342 Zárubeň ocelová H 160 1600x1970x160 kus 9,00 998,45 8 986,05 
106 553353502 Pouzdro dveřní JAP STANDARD S700-080 800 mm kus 2,00 6 310,41 12 620,82 
  Celkem za 64 Výplně otvorů       99 682,42 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
107 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m  m2 602,52 46,40 27 956,93 
108 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m  m2 602,52 31,80 19 160,14 
109 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m  m2 876,00 100,50 88 038,00 
110 949111113U00 Lešení lehké, pomocné, kozové, výška podlahy 2,5m  m2 204,15 186,00 37 971,90 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       173 126,96 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách       
111 931992112R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.30 mm  m2 23,65 391,50 9 258,98 
112 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  m2 1 554,30 72,80 113 153,04 
  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   122 412,02 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
113 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  t 1 861,97 95,00 176 887,37 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       176 887,37 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
114 711111001RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena  m2 972,27 8,00 7 778,14 
115 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena  m2 8,00 17,90 143,20 
116 711131210U00 Izolace svislá nopovou folií  m2 148,23 103,00 15 267,69 
117 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 972,27 74,70 72 628,38 
118 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením  m2 8,00 88,80 710,40 
119 711212002RT3 
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa 
Mapei), pružná hydroizolace 
m2 151,58 417,00 63 208,86 
120 11163110 Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL  ŽC, AC T 0,20 24 660,00 4 845,69 
121 62836163.A Pás asfaltovaný těžký FOALBITOP ALS35 1 x 7,5 m m2 1 127,31 111,26 125 424,57 
122 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  t 5,59 780,00 4 359,75 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       294 366,68 
Díl: 712 Živičné krytiny         
123 712341559RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° sklobit  m2 314,84 73,30 23 077,55 
124 712361701R00 Provedení povlak. kryt. střech do 10°, fólií volně  m2 314,84 47,80 15 049,21 
125 712391171R00 Provedení podkladní textilní vrstvy střechy do 10°  m2 314,84 31,80 10 011,91 
126 712391176R00 Připevnění izolace kotvicími terči  kus 1 570,00 46,40 72 848,00 
127 28322010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 362,07 218,09 78 962,97 
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128 62833159 Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralG 200 S 40 m2 362,07 112,12 40 594,84 
129 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 362,07 24,66 8 928,55 
130 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  t 2,64 929,00 2 452,17 
  Celkem za 712 Živičné krytiny       251 925,20 
Díl: 713 Izolace tepelné         
131 713111111RT2 
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci 
m2 1 332,00 46,70 62 204,40 
132 713121111RT1 
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci 
m2 596,45 23,90 14 255,16 
133 713121121RT1 
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 
specifikaci 
m2 338,80 31,10 10 536,68 
134 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením  m2 201,14 93,40 18 786,01 
135 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  m2 302,09 18,20 5 497,95 
136 713191131R00 Izolace tepelná podlah - překrytí PE folií  m2 935,25 45,30 42 366,83 
137 765901234U00 Zakrytí parotěsnou zábranou fólií  m2 666,00 43,30 28 837,80 
138 765901235U00 Zakrytí kontaktní fólií  m2 666,00 43,30 28 837,80 
139 28372203 Deska kinspan thermaroof TR26 tl. 80 mm m2 308,13 303,34 93 468,70 
140 28375935 Polystyren EPS tl. 70mm na stěnu 117, 123 m2 53,97 67,99 3 669,30 
141 28375965 Deska soklová fasádní EPS tl. 70 mm m2 151,19 84,73 12 810,72 
142 28375970 Deska - spádový EPS 100 S Stabil m3 43,14 1 255,20 54 147,45 
143 283763191 Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 30 mm m2 437,73 94,14 41 208,18 
144 283763194 Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 60 mm m2 691,15 156,90 108 441,75 
145 283763195 Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 80 mm m2 170,65 209,20 35 699,14 
146 63140523 Deska izolační minerální Superrock tl. 100 mm m2 679,32 91,12 61 899,64 
147 63140525 Deska izolační minerální Superrock tl. 140 mm m2 679,32 112,56 76 464,26 
148 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  t 11,85 730,00 8 651,66 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       707 783,41 
Díl: 720 Zdravotechnická instalace         
149 720001 Zdravotechnické instalace  kpl. 1,00 408 390,00 408 390,00 
  Celkem za 720 Zdravotechnická instalace       408 390,00 
Díl: 730 Ústřední vytápění         
150 730001 Ústřední vytápění  kpl. 1,00 763 067,00 763 067,00 
  Celkem za 730 Ústřední vytápění       763 067,00 
Díl: 762 Konstrukce tesařské         
151 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm  m2 906,44 49,70 45 049,99 
152 762342441U00 Montáž kontralatí  m 800,00 8,81 7 048,00 
153 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 12,50 1 123,00 14 034,92 
154 762420012U00 Obložení strop CETRIS 14 sraz šroub  m2 220,00 335,00 73 700,00 
155 762421014U00 Obložení strop OSB 18 sraz šroub  m2 633,60 304,00 192 614,40 
156 762429001U00 Montáž podkladového roštu pro desky CETRIS  m 440,00 54,70 24 068,00 
157 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů  m2 853,60 16,10 13 742,96 
158 762521108R00 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz  m2 1,50 79,20 118,80 
159 762001 Dodávka, montáž, doprava příhr. vazníků vč. impreg  kpl 1,00 474 230,00 474 230,00 
160 793001 Impregnace řeziva  m3 12,50 600,00 7 500,00 
161 60512600 Dodávka řeziva m3 4,12 5 665,00 23 352,83 
162 60517100 Dodávka střešních latí m3 8,38 6 165,00 51 634,34 
163 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  t 18,88 1 221,00 23 051,04 
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       950 145,27 
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové         
164 416011111R00 Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm  m2 740,00 491,50 363 710,00 
165 416020111R00 Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm  m2 136,00 661,00 89 896,00 
166 998763101R00 Přesun hmot pro SDK kce, výšky do 12 m  t 10,34 964,00 9 964,48 
  Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové       463 570,48 
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Díl: 764 Konstrukce klempířské         
167 764171507U00 LIND trapéz LTP-LVP20 1035/0,5 -30°  m2 906,44 439,00 397 926,46 
168 764233530U00 Lem TiZn zdí plochá střecha rš 330  m 28,00 270,00 7 560,00 
169 764241530U00 Lem TiZn trub vlnitá krytina D-150  kus 2,00 458,00 916,00 
170 764252503U00 Žlab TiZn podokap půlkruh rš 330  m 115,00 382,00 43 930,00 
171 764252515U00 Mtž TiZn žlab háky půlkruhové  kus 140,00 16,90 2 366,00 
172 764510540U00 Oplechování parapetů TiZn rš 250  m 55,00 213,00 11 715,00 
173 764521550U00 Oplechování TiZn říms rš 330  m 42,00 213,00 8 946,00 
174 764530520U00 Oplechování TiZn zdí rš 330  m 70,00 234,00 16 380,00 
175 764554502U00 Odpadní trouby TiZn kruhové D 100  m 60,00 357,00 21 420,00 
176 764556511U00 Mtž TiZn zděře kruhové  kus 30,00 20,70 621,00 
177 764721115U00 Lindab oplechování říms rš 330  m 38,00 254,00 9 652,00 
178 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  t 8,27 1 330,00 11 005,40 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       532 437,86 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
179 766231113U00 Montáž půdního výlezu  kus 1,00 1 050,00 1 050,00 
180 766660021U00 Montáž dveří do š. 80 cm 1kř požár oc zárubeň  kus 1,00 839,00 839,00 
181 766660022U00 Montáž dveří š. nad 80 cm 1kř požár oc zárubeň  kus 2,00 970,00 1 940,00 
182 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m  kus 14,00 400,00 5 600,00 
183 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m  kus 2,00 414,00 828,00 
184 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m  kus 9,00 690,00 6 210,00 
185 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří  kus 11,00 1 249,00 13 739,00 
186 766670011R01 Montáž oblož zárubně a dřevěných dveří pocuvných  kus 2,00 1 249,00 2 498,00 
187 kov kování-dle výběru  ks 37,00 550,00 20 350,00 
188 61161712 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 do pouzdra kus 2,00 2 535,75 5 071,50 
189 61162102 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm kus 8,00 1 236,83 9 894,64 
190 61162103 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm kus 13,00 1 236,83 16 078,79 
191 61162108 Dveře vnitřní fóliované plné 2kř.160x197 cm kus 9,00 3 022,20 27 199,80 
192 61164001 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 60x197 cm prof. Klasik kus 4,00 2 121,75 8 487,00 
193 61165192 Dveře protipožár fóliov.Alfa01 1kř  80x197cm vnitř kus 1,00 2 970,45 2 970,45 
194 61165193 Dveře protipožár fóliov.Alfa01 1kř  90x197cm vnitř kus 2,00 3 156,75 6 313,50 
195 61181263.A Zárubeň obkladová Sapeli stěny 7-15cm kus 11,00 3 933,00 43 263,00 
196 práh/lišta dod a mont prahu vč nátěru/alt lišta podlahy ks 37,00 761,76 28 185,12 
197 výlez výlez do podstřešního prostoru 80x110cm  ks 1,00 5 600,00 5 600,00 
198 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  t 1,22 802,00 977,73 
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       207 095,53 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
199 765901156U00 Zakrytí šikmých střech pojistná a difuzní folie  m2 906,44 61,50 55 746,06 
200 z11 až z15 Montáž hliníkových oken  m2 191,80 500,00 95 900,65 
201 55381106.A Turbína ventilační LOMANCO vč osazení m2 17,00 3 363,20 57 174,40 
202 z10 prosklení střechy 150x250cm  kpl 1,00 74 675,00 74 675,00 
203 z11 až z15 AL výplně otvorů  m2 191,80 4 500,00 863 105,85 
204 z16 Al prosklená stěna  kpl 1,00 337 241,00 337 241,00 
205 z2 interiérové schodiště kpl vč zábradlí  kpl 1,00 103 395,00 103 395,00 
206 z7 vrata garážová 3x3 m  kpl. 2,00 67 900,00 135 800,00 
207 z8 slunolamy kpl.  m2 44,40 2 541,00 112 820,40 
208 z9 atyp slunolamy š 45cm kpl  kpl 1,00 64 023,00 64 023,00 
209 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  % 18 998,81 1,90 36 097,75 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       1 935 979,11 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         
210 771475014RT1 
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Monoflex 
(Schömburg) 
m 165,00 61,70 10 180,50 
211 771574118U00 Montáž keramická režná hladká dlažba flex lep  m2 279,90 288,00 80 611,20 
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212 771579191U00 Příplatek podlaha keramická plochy do 5m2  m2 37,90 8,81 333,90 
213 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy  m2 279,90 30,30 8 480,97 
214 5976001 Dlažba - dodávka kus 312,05 434,80 135 677,17 
215 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  t 2,59 410,00 1 060,59 
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       236 344,32 
Díl: 776 Podlahy povlakové         
216 776491113U00 Lepení plastové lišty soklové  m 185,00 96,50 17 852,50 
217 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren  m2 194,35 133,50 25 945,73 
218 776990112U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa  m2 194,35 179,00 34 788,65 
219 Marmoleum REAL, tl. 2,5 mm  m2 177,20 595,00 105 434,00 
220 Marmoleum REAL, tl. 2 mm  m2 17,15 494,00 8 472,10 
221 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  t 1,24 357,50 443,14 
  Celkem za 776 Podlahy povlakové       192 936,12 
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot         
222 777510002U00 Podlaha ze stěrky epoxidové tl. 2mm  m2 36,85 1 140,00 42 009,00 
223 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m  t 0,11 455,50 48,68 
  Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot       42 057,68 
Díl: 781 Obklady keramické         
224 781474115U00 Mtž keram hladká flex lep -25ks/m2  m2 156,25 304,00 47 498,48 
225 781479191U00 Příplatek k montáži obkladů plocha do 10m2  m2 79,39 38,20 3 032,70 
226 781495111U00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů  m2 156,25 30,30 4 734,22 
227 781674113U00 Montáž obkladů parapetů do 200 mm tl.  m 3,60 91,00 327,60 
228 59001 Obkladačky-dodávka  m2 164,85 300,00 49 456,35 
229 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  t 0,52 410,00 212,93 
  Celkem za 781 Obklady keramické       105 262,29 
Díl: 783 Nátěry         
230 783122110R00 Nátěr zárubně syntetický  m2 27,00 50,60 1 366,20 
  Celkem za 783 Nátěry       1 366,20 
Díl: 784 Malby         
231 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x  m2 3 539,22 32,90 116 440,34 
  Celkem za 784 Malby       116 440,34 
Díl: M21 Elektromontáže         
232 21001 Silnoproud  kpl 1,00 1 234 420,00 1 234 420,00 
233 21002 Slaboproud  kpl 1,00 243 557,00 243 557,00 
  Celkem za M21 Elektromontáže       1 477 977,00 
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení         
234 24001 Vzduchotechnika  kpl 1,00 791 697,00 791 697,00 
  Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení       791 697,00 
 
Poznámky k položkovému rozpočtu: 
 Alternované položky jsou vyznačeny žlutě. 
 Jednotkové ceny položek, u kterých je měrnou jednotkou „komplet“ byly zjištěny z praxe. 
 
 
5.2.4 Konečná nabídková cena s alternativami 
 
Konečnou nabídkovou cenu stavby s  navrhovaným alternativním řešením jsem určil jako 




ZRN (včetně alternativ) + VRN + nabídková cena ostatních stavebních objektů: 
16 847 479 + 336 950 + 3 235 885 = 20 420 314 Kč 
 
Na základě ocenění ZRN stavby, za předpokladu realizace navrhovaných alternativ, jsem 
stanovil svoji nabídkovou cenu stavebního díla „Servisní prodejna kompresorů, Lukov“, která 
činí 20 420 314 Kč. 
 
 
5.3 Shrnutí k nabídkovým cenám 
 
S využitím programu BUILD power a datové základny firmy RTS jsem sestavil položkový 
rozpočet stavby servisní prodejny kompresorů v Lukově a na jeho základě jsem stanovil 
nabídkovou cenu pro investora. Výsledná nabídková cena, která vychází z poskytnuté 
zadávací dokumentace je 19 808 599 Kč. 
 
Po pečlivém prostudování projektové dokumentace jsem se rozhodl nabídnout investorovi tři 
alternativní materiálová řešení, která zajišťují stavbě vyšší kvalitu provedení. Tyto alternace 
mají vyšší pořizovací ceny oproti původním řešením. Instalace LED světel je o 409 736 Kč 
dražší než aplikace zářivek. Hliníkové profily jsou oproti plastovým nákladnější o 124 550 
Kč. Upřednostnění PVC podlahoviny z marmolea bude stát o 61 820 Kč více než při zvolení 
materiálu LINO Fatra. Nová nabídková cena stavby s alternacemi činí 20 420 314 Kč, což je 
o 611 715 Kč více než původní nabídková cena. Veškeré ceny jsou udávány bez DPH.  
 
K navrhovaným alternativním řešením jsem provedl výpočty, které ukazují návratnost vyšších 
pořizovacích investic během provozu stavby. Výpočty prokazují konečnou finanční efektivitu 






Cílem bakalářské práce bylo stanovit nabídkovou cenu stavebního díla. Pro stanovení této 
ceny jsem si zvolil stavbu „Servisní prodejna kompresorů, Lukov“ ve Zlínském kraji. 
Stavebník vyhlásil na podzim 2012 výběrové řízení na zhotovitele, realizace měla započít na 
jaře 2013. V první fázi praktické části práce jsem ocenil zadávací projektovou dokumentaci 
dodanou investorem. Snažil jsem se však získat konkurenční výhodu pro moji nabídku, a tak 
jsem k zakázce přistoupil důkladněji. Po analýze projektové dokumentace jsem nabídl tři 
možnosti pro dosažení lepší kvality prováděného stavebního díla. Doložil jsem je také 
výpočty dokazujícími finanční úspory provozu budovy při realizaci těchto alternací. Následně 
byla sestavena nová nabídková cena, která byla oproti původní mírně vyšší. Výstupem 
bakalářské práce jsou tedy dvě nabídkové ceny, které budou poskytnuty investorovi. 
 
V zadávací dokumentaci k projektu je specifikován postup výběru vítězné nabídky. V rámci 
tohoto postupu je hodnotícímu kritériu „Výše nabídkové ceny bez DPH“ přidělena váha 60%. 
Z toho lze jednoznačně usuzovat, že investor klade důraz na nízkou cenu za realizaci stavby. 
Bylo by dozajista zajímavé sledovat, jestli by slyšel na argumenty popsané v bakalářské práci, 
které dokazují budoucí finanční efektivitu při použití kvalitnějších materiálů.  
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